

社会資本総合整備計画書

〔鹿児島市における緑豊かな憩い・ふれあい空間の創出〕

事後評価シート

補足説明資料

鹿児島県鹿児島市

○用語の説明

都市公園とは…

- 都市計画で定められた施設である公園又は緑地で、地方公共団体が設置するもの。
- 地方公共団体が都市計画区域内において設置する公園又は緑地。



公共施設緑地とは…

- 都市公園以外の公有地又は公的な管理がなされている公園緑地に準ずる機能を持つ施設。



○本計画の成果目標について

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

令和2年1月29日

計画の名称	鹿児島市における緑豊かな憩い・ふれあい空間の創出		重点配分対象の該当
計画の期間	平成29年度～令和3年度 (5年間)	交付対象	
計画の目標	市民が市街地にある身近な自然とふれあい、憩いや安らぎを感じられる都市空間を創出するとともに、花と緑の拠点や地域コミュニティ		
計画の成果目標 (定量的指標)	<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px;"> <p>計画の成果目標 (定量的指標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 市民一人当たりの都市公園面積 </div>		
	<ul style="list-style-type: none"> 市民一人当たりの都市公園面積を7.76㎡/人(平成28年度末)から7.79㎡/人(令和3年度末)に増加 市民一人当たりの公共施設緑地面積を2.88㎡/人(平成28年度末)から2.94㎡/人(令和3年度末)に増加 		

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H28末)	中間目標値	最終目標値 (R3末)	
市民一人当たりの都市公園面積	7.76㎡		7.79㎡	
市民一人当たりの公共施設緑地面積	2.88㎡		2.94㎡	
合計				効果促進事業費の割合

定量的指標の定義及び算定式

定義：市民一人当たりの都市公園面積 (㎡)

算定式：都市公園面積 ÷ 人口

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値
(H28末)

最終目標値
(R3末)

7.76㎡

7.79㎡

当初現況値 (H28末)	7.76 ㎡	$4,647,700 \div 598,714$	H28年度末の都市公園面積： 4,647,700 H28年度末の推計人口： 598,714
最終目標値 (R3末)	7.79 ㎡	$(4,647,700 + 13,700) \div 598,217$	H28年度末の都市公園面積： 4,647,700 人口ビジョンの将来人口： 598,217 新たに設置される公園面積： 13,700

○本計画の成果目標について

(参考様式2) 社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金)

令和2年1月29日

計画の名称	鹿児島市における緑豊かな憩い・ふれあい空間の創出			重点配分対象の該当
計画の期間	平成29年度～令和3年度(5年間)	交付対象	鹿児島市	
計画の目標	市民が市街地にある身近な自然とふれあい、憩いや安らぎを感じられる都市空間を創出するとともに、花と緑の拠点や地域コミュニティ			
計画の成果目標(定量的指標)	<p>計画の成果目標(定量的指標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 市民一人当たりの都市公園面積を7.76㎡/人(平成28年度末)から7.79㎡/人(令和3年度末)に増加 市民一人当たりの公共施設緑地面積を2.88㎡/人(平成28年度末)から2.94㎡/人(令和3年度末)に増加 			
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H28末)	中間目標値	最終目標値 (R3末)	
市民一人当たりの都市公園面積	7.76㎡		7.79㎡	
市民一人当たりの公共施設緑地面積	2.88㎡		2.94㎡	
合計	768万5千円	A	768万5千円	B
		C	0万5千円	D
			0万5千円	0.0%

計画の成果目標(定量的指標)
 ・市民一人当たりの公共施設緑地面積

定量的指標の定義及び算定式

定義：市民一人当たりの公共施設緑地面積 (㎡)

算定式：公共施設緑地面積 ÷ 人口

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H28末)	最終目標値 (R3末)
2.88㎡	2.94㎡

当初現況値 (H28末)	2.88 ㎡	$1,726,200 \div 598,714$	H28年度末の公共施設緑地面積：1,726,200 H28年度末の推計人口：598,714
最終目標値 (R3末)	2.94 ㎡	$(1,726,200 + 34,000) \div 598,217$	H28年度末の公共施設緑地面積：1,726,200 人口ビジョンの将来人口：598,217 新たに増加予定の公共施設緑地面積：34,000

○本計画で実施された事業について



● A-1
都市公園事業((仮称)市立病院跡地緑地)
事業期間 : H29
事業費 : 16百万円(計画額)


A-1 都市公園事業（（仮称）市立病院跡地緑地）

加治屋まちの杜公園（旧称 市立病院跡地緑地）整備



A-1
都市公園事業（（仮称）市立病院跡地緑地）
事業期間：H29
事業費：16百万円（計画額）
→ 14百万円（実績額）（実施設計の業務委託を実施）

○本計画で実施された事業について



● A-2
都市公園事業(武岡公園)
事業期間 : H30~R3
事業費 : 710百万円(計画額)

A-2 都市公園事業（武岡公園）

武岡公園整備


完成予想図

A-2
都市公園事業(武岡公園)
事業期間 : H30~R3
事業費 : 710百万円(計画額)
→ 528.055百万円(実績額)
(用地買収を実施)



眺望写真

○本計画で実施された事業について



A-3
緑の基本計画(鹿児島市まちと
緑のハーモニープラン)改定
事業期間 : R2~R3
事業費 : 42百万円(計画額)

A-3 緑の基本計画（鹿児島市まちと緑のハーモニープラン）改定

鹿児島市まちと緑のハーモニープラン改定



A-3
緑の基本計画(鹿児島市まちと
緑のハーモニープラン)改定
事業期間 : R2~R3
事業費 : 42百万円(計画額)
→ 27.844百万円(実績額)
(計画策定の業務委託を実施)

○成果目標に対する達成状況について（指標①）

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況			
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・加治屋まちの杜公園などの整備や武岡公園の用地取得等を行った結果、都市公園及び公共施設緑地面積の増加が図られ、憩いや安らぎを感じられる都市空間の創出や、花と緑の拠点、地域コミュニティの場が形成された。		
II 定量的指標の 達成状況	指標① 市民一人当たりの都市公園面積	最終目標値 7.79 [㎡] 実績値 7.92 [㎡] (R3.12.1現在)	目標値と実績値に差が 出た要因
	指標② 市民一人当たりの公共施設 緑地面積	最終目標値 2.95 [㎡] 実績値 2.95 [㎡] (R3.12.1現在)	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	・策定から10年が経過した「鹿児島市まちと緑のハーモニープラン」を改定することにより、本市の緑に関する現状や課題などを把握する事で事業の進捗状況や少子高齢化等社会情勢の変化、都市の生物多様性の確保等他の関連計画との整合が図られる。		

II 定量的指標の達成状況

指標 市民1人当たりの都市公園面積（㎡）

（都市公園面積）／（人口）

目標値を達成

当初現況値 (H28末)	7.76 ㎡	$4,647,700 \div 598,714$	H28年度末の都市公園面積： 4,647,700 H28年度末の推計人口： 598,714
最終目標値 (R3末)	7.79 ㎡	$(4,647,700 + 13,700) \div 598,217$	H28年度末の都市公園面積： 4,647,700 人口ビジョンの将来人口： 598,217 新たに設置される公園面積： 13,700
実績値 (R3.12.1現在)	7.92 ㎡	$(4,647,700 + 49,600) \div 592,963$	本計画以前の都市公園面積： 4,647,700 R3.12.1現在の推計人口： 592,963 新たに設置された公園面積： 49,600



実績値 (全体)
 30公園
 49,600㎡
 (計算に用いた都市公園面積)

最終目標値
 加治屋まちの杜公園
 13,700㎡



実績値 (代表的な公園)
 吉野いきいき公園
 9,612㎡

○成果目標に対する達成状況について（指標②）

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I	定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・加治屋まちの杜公園などの整備や武岡公園の用地取得等を行った結果、都市公園及び公共施設緑地面積の増加が図られ、憩いや安らぎを感じられる都市空間の創出や、花と緑の拠点、地域コミュニティの場が形成された。		
I	定量的指標の 達成状況	指標① 市民一人当たりの都市公園面積	最終目標値 7.79 ² m ²	目標値と実績値に差が 出た要因
			実績値 7.92 ² m ² (R3.12.1現在)	
	指標② 市民一人当たりの公共施設 緑地面積	最終目標値 2.94 ² m ²		
		実績値 2.95 ² m ² (R3.12.1現在)		
III	定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	・策定から10年が経過した「鹿児島市まちと緑のハーモニープラン」を改定することにより、本市の緑に関する現状や課題などを把握する事で事業の進捗状況や少子高齢化等社会情勢の変化、都市の生物多様性の確保等他の関連計画との整合が図られる。		

II 定量的指標の達成状況

指標 市民1人当たりの公共施設緑地面積 (m²)

目標値を達成

(公共施設緑地面積) / (人口)

当初現況値 (H28末)	2.88 m ²	1,726,200 ÷ 598,714	H28年度末の公共施設緑地面積： 1,726,200 H28年度末の推計人口： 598,714
最終目標値 (R3末)	2.94 m ²	(1,726,200 + 34,000) ÷ 598,217	H28年度末の公共施設緑地面積： 1,726,200 人口ビジョンの将来人口： 598,217 新たに増加予定の公共施設緑地面積： 34,000
実績値 (R3.12.1現在)	2.95 m ²	(1,726,200 + 25,250) ÷ 592,963	H28年度末の公共施設緑地面積： 1,726,200 R3.12.1現在の推計人口： 592,963 新たに増加予定の公共施設緑地面積： 25,250

