

## 校章等制作のスケジュール変更

校章等制作業務について、当初予定していた期間内に業務完了することが困難となったことから、制作者との協議によりスケジュール等を変更します。

### (主な変更点)

- ①事業完了時期      R 7. 3月末 ⇒ R 7. 9月末  
 ②校章デザイン案の提出数の変更      2点 ⇒ 3点

実施内容	変更前	変更後
校章の複数デザインの提出	R6. 11. 15 <u>2点</u>	R7. 4. 25 <u>3点</u>
アンケート調査実施計画の協議 (整備検討委員会)	R6. 11 月下旬	R7. 4. 24
校章の複数デザインのアンケート調査	R6. 12 月中旬 ～R7. 1 月中旬	R7. 5 月中旬 ～R7. 6 月中旬
校章案の最終選考 (整備検討委員会)	R7. 1 月下旬	R7. 7 月下旬
ロゴマークのデザイン提出	R7. 3. 7	R7. 8. 29
ロゴマークの確認 (整備検討委員会)	R7. 3 月下旬	R7. 9 月下旬
事業終了 (契約期限)	<u>R7. 3. 31</u>	<u>R7. 9. 30</u>

### (備考)

- ・アンケート調査への協力  
制作者からの協力申し出により、アンケート用紙のデザイン案も提案いただきます。
- ・最終選考への協力  
整備検討委員会での最終選考に際し、制作者からデザイン説明を実施します。