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第２章 事業の経緯 

 

年 度 こ れ ま で の 経 緯 

平成 5年度 谷山地区における連続立体交差事業の可能性についての検討 

○ 谷山第二地区土地区画整理事業の基本計画書作成において、木之下川改修に伴

い、JR軌道の嵩上げが必要であることが判明。鉄道による地域分断が更に深刻

化することから、谷山地区における連続立体交差事業の可能性について検討を始

めた。 

平成 6年度 

 ～7年度 

連続立体交差事業導入に係わる関係機関との協議 

○ 連続立体交差事業の事業主体は都道府県又は政令指定都市に限られていたことか

ら、谷山地区における連続立体交差事業導入について、鹿児島県及び建設省と協

議を行った。  

平成 8年度 市議会「谷山地区の JR軌道の連続立体交差化を求める決議」 

○ 木之下川河川改修に伴う JR 軌道の嵩上げによる地域分断等の課題を解消するた

め、平成 8 年 6 月 24 日、市議会において、「谷山地区の JR軌道の連続立体交差

化の実施を求める決議」がなされた。 

平成 9年度 

 ～11年度 

鉄道高架化の実現に向けた関係機関との協議 

○ 市議会の議決を受け、事業の実現に向けた鹿児島県及び建設省との協議を

行った。 

○ 平成 10 年第 3回市議会において、限度額立体交差事業導入についての提案がな

された。 

○ 平成 11年 2月 15 日の市長・県知事会談において、県による連続立体交差事業の

実施は困難との最終結論が出された。 

○ 本市が事業主体となって実施できる限度額立体交差事業の導入について、関係機

関と検討・協議を行った。 
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年 度 こ れ ま で の 経 緯 

平成 12年度 

 ～15年度 

事業実施に向けた各種調査設計及び取り組み 

○ 測量、地質調査、概略設計を実施するとともに、鉄道高架化の事業化方策につい

て整理を行った。（平成 12～14年度） 

○ 限度額立体交差事業導入に向けた比較設計、鉄道高架化に伴う環境影響調査な

どを実施した。（平成 15～16年度） 

○ 平成 15 年 6 月、国の補助事業として採択を受けるため、限度額立体交差事業の

平成 16年度概算要望を行った。（平成 16年 3月末内示、5月交付決定） 

○ 平成 16年 3月 30日付けで「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関す

る協定」・「細目協定」が「要綱」・「細目要綱」となり、「細目要綱」に第 22 条（事

業の代行）が追加された。〔施行者拡大制度〕 

平成 16年度 連続立体交差事業の実施に向けた取り組み 

○ 谷山副都心地区のまちづくりについて、谷山駅周辺地区リニューアル整備事業と

谷山地区鉄道高架化事業に関する地元説明会を平成 16 年 10 月 30、31 日、3 会

場にて開催した。 

○ 連続立体交差事業の施行者拡大制度に基づき、平成 17 年度の新規着工準備箇所

として概算要望を行った。 

○ 国土交通省の「平成 17年度予算概算要求」の中に、JR指宿枕崎線連続立体交差

事業が「新規着工準備箇所」として計上され、政府案として盛り込まれた。 

○ 平成 17 年 3 月 25 日付けで平成 17 年度連続立体交差事業新規着工準備箇所とし

て補助内示を受けた。 

平成 17年度 連続立体交差事業の実施に向けた取り組み 

○ 都市計画手続き 

 ・ 平成 17 年 11月 4～6日 都市計画素案に関する地元説明会開催（4 会場） 

・ 平成 17年 11月 15日 市都市計画審議会へ都市計画素案を諮問 

○ 平成 18年 3 月 17 日 第 1 回 JR指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事

会の開催（覚書（案）の合意） 

○ 平成 18年 3月 29日 都市計画法第 23条第 6項の協議に係る覚書交換 
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年 度 こ れ ま で の 経 緯 

平成 18年度 連続立体交差事業の実施に向けた取り組み 

○ 都市計画手続き 

 ・ 平成 18 年 4月 22日 公聴会開催 

 ・ 平成 18 年 5月 19日～6月 2日 都市計画案の公告・縦覧 

 ・ 平成 18 年 6月 9日 市都市計画審議会へ都市計画案を諮問 

 ・ 平成 18 年 6月 14日 県都市計画審議会へ都市計画案を付議 

 ・ 平成 18 年 7月 7日 都市計画決定告示 

○ 平成 19年 2月 6 日 第 2回 JR 指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事会

の開催（基本協定締結に向けたスケジュールの確認） 

平成 19年度 連続立体交差事業の実施に向けた取り組み 

○ 都市計画事業認可手続き 

 ・ 平成 19 年 8月 22日 鹿児島県との下協議（11月 9日回答） 

 ・ 平成 19 年 11月 19 日 鹿児島県との下協議（再協議）（11 月 22 日回答） 

 ・ 平成 19 年 11月 22 日 鹿児島県へ都市計画事業認可の申請 

 ・ 平成 19 年 12月 14 日 鹿児島都市計画都市高速鉄道事業の認可 

 ・ 平成 19 年 12月 25 日 鹿児島都市計画都市高速鉄道事業認可の告示 

○ 平成 20年 1 月 15 日 第 3 回 JR指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事

会の開催（基本協定（案）の合意） 

○ 平成 20年 2月 27日 基本協定の締結 

○ 平成 20年 3月 3 日 仮実施協定の締結（平成 20年 3月 24 日議決：効力発生） 

○ 平成 20年 3月 26日 工事に関する地元説明会（慈眼寺山切部のり面工事）開催 
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年 度 こ れ ま で の 経 緯 

平成 20年度 連続立体交差事業の実施 

○ 平成 20年 6月 23日  工事に関する地元説明会（慈眼寺山切部のり面工事）市・

JR九州共催 

○ 平成 20年 8月 29日 平成 20年度実施協定の締結 

○ 平成 20年 10月 4日 起工式開催 

○ 平成 20年 11月 11日 平成 20年度実施協定（第 1 回変更）の締結 

○ 平成 20年 12月 24日 平成 19年度実施協定（第 1 回変更）の締結 

○ 平成 21年 2 月 5 日 平成 19年度仮実施協定（第 2 回変更）の締結（平成 21年

3 月 2日議決：効力発生） 

○ 平成 21年 2 月 26 日 第 4 回 JR指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事

会の開催 （事業スケジュールの確認ほか） 

○ 平成 21年 3月 17日 平成 20年度実施協定（第 2回変更）の締結 

平成 21年度 連続立体交差事業の実施 

○ 平成 21年 4月 19日 工事に関する地元説明会（森永踏切～和田川橋りょう付近

仮線敷設工事）市・JR九州共催 

○ 平成 21年 7月 3 日 平成 21年度実施協定の締結 

○ 平成 21年 9月 2 日 第 5回 JR 指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事会

の開催（21年度事業の状況・22年度事業の計画、仮線切替スケジュールほか） 

○ 平成 21年 10月 6日 平成 21年度実施協定（第 1回変更）の締結 

○ 平成 22年 3月 6 日 仮線一次切替（森永踏切付近～慈眼寺踏切付近） 

○ 平成 22年 3月 24日 平成 21年度実施協定（第 2回変更）の締結 

平成 20年度実施協定（第 3回変更）の締結 

平成 22年度 連続立体交差事業の実施 

○ 平成 22年 7 月 14 日 第 6 回 JR指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事

会の開催（22 年度事業の状況・23 年度事業の計画、仮線切替スケジュールほか） 

○ 平成 22年 10月 1日 工事に関する地元説明会（谷山駅付近仮線敷設工事）市・

JR九州共催 

○ 平成 22年 12月 6日 平成 21年度実施協定（第３回変更）の締結 

○ 平成 22年 12月 15日 平成 22年度実施協定の締結 

○ 平成 23年 1月 23 日 工事に関する地元説明会（仮線一次切替区間の高架本体工

事）市・JR九州共催 

○ 平成 23年 3月 24日 平成 22年度実施協定（第１回変更）の締結 
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年 度 こ れ ま で の 経 緯

平成 23年度 連続立体交差事業の実施

○ 平成 23年 4月 1 日 平成 23年度実施協定の締結

○ 平成 23年 7月 1 日 平成 23年度実施協定（第 1回変更）の締結

○ 平成 23年 9月 1 日 第 7回 JR 指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事会

の開催（23年度事業の状況・24年度事業の計画、仮線切替スケジュールほか）

○ 平成 23年 10月 22日 谷山駅上り線の仮線切替

○ 平成 23年 11月 1日 平成 23年度実施協定（第 2回変更）の締結

○ 平成 23 年 11 月 高架駅（谷山・慈眼寺）駅舎デザインパース図、模型の公

表および展示（市民アンケート実施）

○ 平成 24年 2月 1 日 平成 23年度実施協定（第 3回変更）の締結

○ 平成 24年 3月 21日 平成 23年度実施協定（第 4回変更）の締結

○ 平成 24年 3月 22 日 工事に関する地元説明会（仮線二次切替区間（第Ⅱ期）の

仮線敷設工事）市・JR九州共催

平成 24年度 連続立体交差事業の実施

○ 平成 24年 4月 1 日 平成 24年度実施協定の締結 

○ 平成 24年 6月 1 日 平成 24年度実施協定（第 1回変更）の締結 

○ 平成 24年 7月 7 日 仮線二次切替（第Ⅰ期）区間の仮線切替 

○ 平成 24年 7月 26 日

仮線敷設工事）

工事に関する地元説明会（仮線二次切替区間（第Ⅱ期）の

○ 平成 24年 8月 17日

仮線敷設工事）

工事に関する地元説明会（仮線二次切替区間（第Ⅱ期）の

○ 平成 24年 8 月 31 日 第 8 回 JR指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事

会の開催（24 年度事業の状況・25年度事業の計画、高架駅計画ほか）

○ 平成 24年 9月 20日 平成 24年度実施協定（第 2回変更）の締結 

○ 平成 24年 11月 1日 平成 24年度実施協定（第 3回変更）の締結 

○ 平成 24年 11月 1 日

仮線敷設工事）

工事に関する地元説明会（仮線二次切替区間（第Ⅱ期）の

○ 平成 25年 3月 21日 平成 24年度実施協定（第 4回変更）の締結 

○ 平成 25年 3月 21日

九州共催 

工事に関する地元説明会（谷山駅部高架本体工事）市・JR
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平成 25年度 連続立体交差事業の実施

○ 平成 25年 4月 1 日 平成 25年度実施協定の締結

○ 平成 25年 6月 8 日 仮線二次切替（第Ⅱ期）区間の仮線切替

○ 平成 25年 7月 1 日 平成 25年度実施協定（第 1回変更）の締結

○ 平成 25年 7月 26日 工事に関する地元説明会（中村工区高架本体工事）市・

JR 九州共催 

○ 平成 25年 10月 23日 第 9回 JR 指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事

会の開催（25 年度事業の状況・26年度事業の計画、高架駅計画ほか）

○ 平成 26年 1月 25日 谷山駅仮駅舎移転 辻堂第 1 踏切廃止

○ 平成 26年 3月 20日 平成 25年度実施協定（第 2回変更）の締結

平成 26年度 連続立体交差事業の実施、事業計画の変更

○ 平成 26年 4月 1 日 平成 26年度実施協定の締結

○ 平成 26年 6月 2 日 平成 26年度実施協定（第 1回変更）の締結

○ 平成 26年 10 月 15日 第 10回 JR 指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹

事会の開催（26 年度事業の状況・27 年度事業の計画、高架下利用ほか）

○ 平成 27年 3月 23日 平成 26年度実施協定（第 2回変更）の締結

○ 都市計画事業変更認可手続き

・ 平成 27 年 1月 26日 鹿児島県との下協議（3月 9日回答）

・ 平成 27 年 3月 10日 鹿児島県へ都市計画事業変更認可の申請

・ 平成 27 年 3月 31日 鹿児島都市計画都市高速鉄道事業の事業計画の変更認可

及び認可の告示
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年 度 こ れ ま で の 経 緯 

平成 27年度 連続立体交差事業の実施  

○ 平成 27年 4月 1 日 基本協定（第 1回変更）の締結 

○ 平成 27年 4月 1 日 平成 27年度実施協定の締結 

○ 平成 27年 6月 1 日 平成 27年度実施協定（第 1回変更）の締結 

○ 平成 28年 1月 19日 第 11回 JR 指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事

会の開催（27 年度事業の状況・28 年度事業の計画、高架開業記念式典ほか） 

○ 平成 28年 2月 3 日 平成 27年度実施協定（第 2回変更）の締結 

○ 平成 28年 3月 10日 高架下利用計画の策定 

○ 平成 28年 3月 13日 慈眼寺駅・谷山駅高架開業記念レールウォークの開催 

○ 平成 28年 3月 16日 高架下利用協定の締結 

○ 平成 28年 3月 26 日 谷山地区連続立体交差事業高架開業及び「谷山駅・慈眼寺

駅」駅舎落成記念式典の開催 

○ 平成 28年 3月 29日 平成 27年度実施協定（第 3回変更）の締結 

平成 28年度 連続立体交差事業の実施  

○ 平成 28年 4月 1 日 平成 28年度実施協定の締結 

○ 平成 28年 6月 1 日 平成 28年度実施協定（第 1回変更）の締結 

○ 平成 29年 2月 10日 平成 28年度実施協定（第 2回変更）の締結 

○ 平成 29年 3月 13日 平成 28年度実施協定（第 3回変更）の締結 

平成 29年度 連続立体交差事業の実施  

○ 平成 29年 4月 3 日 平成 29年度実施協定の締結 

○ 平成 29年 12月 11日 平成 29年度実施協定（第 1 回変更）の締結 

○ 平成 30年 1月 26日 第 12回 JR 指宿枕崎線連続立体交差事業推進協議会・幹事

会の開催（費用負担の精算額、協議会の解散ほか） 

○ 平成 30年 2月 28日 平成 29年度実施協定（第 2回変更）の締結 

○ 平成 30年 3月 29日 基本協定（第 2回変更）の締結 事業完了 

 

  


