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令和７年度 整備検討委員会について 

 

 

 令和７年度の整備検討委員会の議題と実施時期は下記を予定しています。 

 

 

１．主な議題 

  (1) 新校舎等建設 

   ① 工事の開始報告（６月） 

  ② 工事の進捗報告（１２月） 

 

(2) 開校準備 

  ① 桜島中学校での開校に際しての教室配置案等の説明（８月） 

 

(3) 学校運営 

  ① 学校運営協議会の設置の説明（４月） 

② 基本方針（教育理念、教育目標など）案の説明（６月） 

  ③ 校区外通学（特認校制度）の運用の説明（９月） 

④ 保護者会の説明（１１月） 

   

(4) 教育計画 

  ① 教育課程（年間行事、特色ある教育活動等）の策定状況を報告（６月） 

  ② 教育課程の策定の報告（２月） 

 

(5) スクールバス・通学 

  ① スクールバス運行方針（運行ルート、便数等）の説明（５月） 

② 通学方法（バス、徒歩、自転車など）の説明（９月） 

  ③ スクールバス運行計画の説明（１２月） 

 

 (6) 部活動 

  ① 部活動運営方針等の検討（１２月） 

 

(7) 制服、ジャージ・体育服 

  ① 巡回展示後の保護者等アンケートの結果確認（６月） 

  ② 採択品の報告（８月） 
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(8) 校歌 

  ① 制作者の報告（５月） 

② 進捗報告（９月） 

③ 楽曲完成の報告（１月） 

 

 (9) 校章 

  ① 住民アンケートの実施計画の検討（４月） 

  ② アンケート結果の確認（７月） 

  ③ 校章の最終選考 ※制作者のプレゼンを予定（８月） 

  ④ ロゴマークの確認（９月） 

 

(10) 学校施設開放 

  ① 学校施設（ランチルーム、プール、図書館）の一般利用の基本方針の検討 

（１月） 
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1月 2月 3月5月 8月 9月6月 7月

委託契約

①工事の開始報告

施設改修

工事（工期21ヵ月）

工事議案提出

②アンケート結果確認①アンケートの検討

委託契約

③校章最終選考

採択品の仕様検討

④ロゴマークの報告

①一般利用の基本方針について

校歌の発表

②工事の進捗報告

作詞・作曲

校旗等の作成

制作発表

住民アンケート

①アンケート結果確認

制服等の発表

桜島中での開校準備検討

①桜島中での教室配置案等の説明

教育課程等の策定

通学方法の検討 運行計画の検討

①部活動運営方針の説明

①制作者の報告

引越し（小学校備品等）

②基本方針案の説明
④保護者会の説明

補正予算提出

小学校図書館準備（改修・引越し・配架）

試走

委託変更契約 校章・ロゴマークの発表

巡回展示・アンケート

採択品の決定

③楽曲完成の報告②経過報告（随時）

②採択品の報告

開校

採寸・販売

③特認校制度の説明

①策定状況の説明

部活動運営方針等の検討

②通学方法の説明 ➂運行計画の説明

学校運営の検討、策定

①学校運営協議会設置の説明

一般利用の基本方針の検討

①運行方針の説明

5/2
交流学習（中）

7/8〜7/10

交流学習（小）

8/4
小中一貫教育研修会（桜島の教職員等対象）

②策定の説明

6/5
住民説明会


