

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和06年01月26日

計画の名称	鹿児島市における区画整理による安全・快適なまちづくり（第3期）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	鹿児島市												
計画の目標	土地区画整理事業によって、道路・公園等の都市基盤施設と宅地を総合的かつ一体的に整備し、活力のある社会の形成と安全で安心して暮らせる快適なまちづくりの推進を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,709	A	3,709	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	施行地区を校区に含む小学校の児童数を4,052人（R3）から4,090人（R7）に増加。 要素事業として位置付けられている5地区を対象として、施行地区を校区に含む5小学校の児童数を調査する。	4052人	4070人	4090人
2	施行地区内道路の整備計画区間における走行時間損失をR7までに43%削減。 施行地区内道路の整備計画区間における走行時間損失（評価時走行時間と整備後走行時間の差）の削減率を算出する。 「走行時間損失の削減率」= { (R3当初における走行時間損失-評価時における走行時間損失) / R3当初における走行時間損失 } × 100 (%)	0%	42%	43%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R03	R04	R05	R06	R07					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-001	街路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	区画	改築	郡山中央地区（（都）松尾城線外）	区画整理 A=46.2ha	鹿児島市	■	■	■	■	■	413		未策定		
	A01-002	街路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	区画	改築	吉野地区（（都）下田西菖蒲谷線外）	区画整理 A=114.1ha	鹿児島市	■						33		未策定	
	A01-003	街路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	区画	改築	吉野第二地区（（都）館之馬場通線外）	区画整理 A=66.5ha	鹿児島市	■	■	■	■	■		754	3.1	未策定	
A01-004	街路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	区画	改築	谷山駅周辺地区（（都）南清見諏訪線）	区画整理 A=15.3ha	鹿児島市	■	■	■				593		未策定		
A01-005	街路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	区画	改築	谷山第三地区（（都）惣福御所下線外）	区画整理 A=34.9ha	鹿児島市	■	■	■	■	■		1,916		未策定		
											小計						3,709				
											合計						3,709				

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	263	173	127		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	263	173	127		
前年度からの繰越額 (d)	0	68	11		
支払済額 (e)	195	230	81		
翌年度繰越額 (f)	68	11	57		
うち未契約繰越額 (g)	49	7	35		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	18.63	2.9	25.36		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	移転交渉等に不測の日数を要したため		移転交渉等に不測の日数を要したため		

(参考図面)

