

会議の開催結果

令和6年10月15日

件名	第23回 桜島地域における義務教育学校整備検討委員会	事務局	教育委員会 管理部 学校整備室
日時	令和6年10月11日（金） 18時30分 ～ 19時30分		
場所	桜島公民館大研修室		
出席者	桜島地域における義務教育学校整備検討委員会委員 14名（欠席1名）		
市出席者	管理部長、学校整備室長 ほか		
会次第	<ol style="list-style-type: none"> 1 開会 2 桜島学校の工事入札に関する事 3 その他 4 閉会 		
主な意見等	<p>●桜島学校の工事入札に関する事 桜島学校の工事入札が不調となり、計画どおりに進んでいないことを謝罪し、入札経緯を説明。 [委員からの意見・質問]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 今後、入札参加資格を広げるとか予算の増額とか検討できるのか ⇒（事務局回答）応札者にヒアリングし、状況を分析する。予算は財政部局とも検討をしていく。 ・ 部分的にも開校するとか、予定どおり開校してほしい。 ⇒（事務局回答）意見として持ち帰り検討する。 ・ 建物の設計を大幅に変えるのか。統合が白紙ということではないのか ⇒（事務局回答）大幅な設計変更は考えていない。統合はこれまでどおり進めていく。 ・ 整備検討委員会では、これまで通り検討することになっている校章や、制服、教育面のことなど、スケジュール通りに進めていくべきと考えている。開校時期のことなどは、今後地域にも丁寧に説明してほしい。 ⇒（事務局回答）丁寧に進めていく。 <p>●その他 [事務局報告]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 今回の議題として当初予定していた件は、時期をみて取り扱う。 		