

モデル地域における取り組み状況

1. 喜入地域中名校区（864世帯、3町内会）

- 6月に設立検討会を開催
- 7月11日 設立準備委員会発足
- 8月26日 中名地域コミュニティ協議会設立総会
- 9月7日 中名地域コミュニティ協議会登録
- 10月10日 先進地研修（薩摩川内市）
- 11月1日 コミュニティだより発行
- 11月26日 コミュニティプラン策定委員会
- 12月12日 インターネット環境整備

【今後の対応】

地域コミュニティプラン策定に向けたアンケート調査等の取り組み等に関し、支援を行う。

2. 鴨池地区八幡校区（7,597世帯、31町内会）

- 9月20日 第1回設立準備委員会
- 9月27日 設立準備委員会第1回運営委員会
- 10月3日 設立準備委員会第2回運営委員会
- 10月10日 第2回設立準備委員会
- 10月29日 八幡校区コミュニティ協議会設立総会開催
- 11月1日 八幡校区コミュニティ協議会登録
- 12月12日 役員会開催
- 12月15日 コミュニティ協議会だより発行
- 12月18日 研修（共生・協働の地域社会づくり講演会参加）

【今後の対応】

地域コミュニティプラン策定に向けた先進地視察等の取り組み等に関し、支援を行う。

3. 谷山地区平川校区（558世帯、8町内会）

- 9月29日 校区公民館運営審議会の委員によってモデル地域の取り組みを了承
- 11月11日 第1回設立準備委員会開催
- 11月28日 設立準備委員会第1回運営委員会
- 12月3日 設立準備委員会第2回運営委員会
- 12月23日 平川まちづくり協議会設立総会開催
- 12月25日 平川まちづくり協議会登録

【今後の対応】

地域コミュニティプラン策定に向けた先進地視察等の取り組み等に関し、支援を行う。