

26年度コミュニティビジョン推進の取組について（27年度からの順次設立に向けて）

1 スケジュール

- (1) 本年度の上期(4～9月)は、主に校区公民館運営審議会をはじめ町内会、校区社協などへの周知・広報に取り組む。
- (2) 本年度の下期は、10月から11月上旬にかけて各校区に対し設立時期希望調査を行い、11月中旬以降は27年度の設立に向けた支援に取り組む。
- (3) モデル事業の検証・評価は推進戦略会議において10月を目途に最終報告をとりまとめる。

2 周知・広報について

(1) 校区公民館運営審議会（76校区）

- ① 25年度中に説明を行っていない校区（23校区）へ説明を行う。
- ② 校区公民館運営審議会委員長等を訪問（又は電話）し、審議会としての意向等を伺う。併せて、校区の実情把握を行うとともに、26年度スケジュールについて説明を行う。

(2) 町内会

- ① 単位町内会
コミュニティ研修会(7月)において、3モデル地域の事例発表を予定。
- ② 町内会連合会、各種団体連絡協議会等
地域によっては、町内会連合会等が中心となった地域活動も展開されていることから、実情に応じて町内会連合会や各種団体連絡協議会等への説明を行う。

(3) 校区社協、あいご会、老人クラブ、民児協、衛生連

総会等の機会を捉えて説明を行う。

(4) 企業等

小売業や金融業など市内に広く店舗を展開する企業や関係団体への協力を依頼する。

(5) 市民向け説明会の開催、全世帯への広報チラシ配布

市民向け説明会：8月上旬
広報チラシの配付：9月上旬

3 設立時期希望調査について

- (1) 27年度から30年度を目途に協議会を市内全域で順次設立するにあたっては、地域主体の設立を図るため、地域の意向を踏まえながら取組を進める。
- (2) 26年度は10月に76校区へ設立時期希望調査を行う。
- (3) 27年度、28年度は6月頃に未設立校区への調査を行う。

26年度スケジュール

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周知・広報						設立時期希望調査	27年度に設立する校区への支援				
モデル事業段階Ⅱの検証・評価			モデル事業段階Ⅲの検証・評価								
モデル事業全体の総括						地域別説明会					
13回会議		14回会議		15回会議			16回会議		17回会議		

周知・広報の詳細

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
校区公民館運営審議会	未説明23校区公民館運営審議会へ説明					
町連、各種団体連絡協議会等	校区公民館運営審議会委員長等訪問					
校区社協等	実情に応じて説明					
企業等	総会等での説明					
その他	協力依頼					
				コミュニティ研修会	市民向け説明会	全世帯へのチラシ配付