

	項目	前回の委員会（R6. 2. 1）以降の取組・経過等	今後の対応	担当課
1	サッカー等スタジアムの整備	<p>○令和6年2月5日、副知事から副市長に、市長と知事との意見交換の場の設定の申入れがなされた。</p> <p>○6年2月11日、市長と知事との意見交換が行われ、知事から、鹿児島ユナイテッドFCのJ2昇格が決定し、J1昇格の可能性も見えてきたことから、あらためて、スタジアム整備までの時間軸を考慮する必要が出てきたこと、現在の案では着工までに相当の期間を要することが見込まれ、Jリーグが定める期間内での整備は間に合わない可能性が高いことから、新たな場所を検討すべきではないか、その場合には、県も一緒に取り組んでいく、との提案を受け、意見交換後、市長、副市長及び幹部職員で協議を行った。</p> <p>○6年2月12日、市長及び副市長が協議し、北ふ頭での検討を白紙に戻すことを決断し、知事へ回答した。</p> <p>○6年2月13日、市長が、北ふ頭での検討を白紙に戻すことを表明した。</p> <p>○6年3月7日～8日、産業観光企業委員会において、令和6年度一般会計当初予算について説明した。</p>	<p>スタジアム整備までの時間軸を考慮し、県の協力を得ながら、また市議会や関係者のご意見をお聞きしながら、まずは速やかに候補地の選定を進める。</p>	スポーツ課