
 魚類市場再整備事業スケジュール(案）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８～３３年度

再整備基本設計 再整備実施設計

仮設市場棟本体・設備工事

再整備工事

第2期［北側］

既存解体

第2期

仮設市場棟

実施設計

既存解体

第1期

再整備工事

第1期［南側］
外構工事など

汚水処理施設

解体

新市場棟完成［平成32年度］▼

仮設関連店舗棟の賃貸借

［長期継続契約］


