
5年度4年度2年度 3年度26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31（元）年度

▼工事着手 市場棟完成▼市場棟着工▼

実施設計

市場棟工事(１工区)

［２１ヶ月］
市場棟工事（２工区）

［23ヶ月］

仮設施設整備
既存解体

（第１期）

既存解体

（第２期）

関連店舗棟工事

［８ヶ月］

周辺施設

解体

１１月 １工区供用開始

6月
8月

2工区供用開始

完了▼

発泡ｽﾁﾛｰﾙ置場棟・

外構工事など

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再整備事業スケジュール 
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