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※鹿児島市橋りょう長寿命化修繕計画（令和 2年更新）をもとに、鹿児島市橋り

ょう個別施設計画対象橋梁一覧表を別表のとおり作成しました。 

なお、５年に１度の近接目視による点検（定期点検）を実施することが義務

付けられており、その結果を踏まえ、個別施設計画は適宜、見直しを行います。 

対策の優先順位にあたっては、以下に示すとおりとします。 

●対策の優先順位の考え方 

点検結果に基づき、効果的な維持及び修繕が図られるよう次のとおり優先順

位を見直します。 

・橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対

応が必要な損傷がある橋梁を優先します。 

・早期に措置を講ずべき必要がある区分「健全性：Ⅲ」と判断した橋梁につ

いては、損傷個所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を講じます。 

・予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である区分「健全

性：Ⅱ」と判断した橋梁については、地域性・重要性も考慮し、対策を講

じます。 

 

 



R7.3.31現在

対策年度（修：修繕、設：調査設計、点：橋梁点検）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 三和橋 三和橋線 ＲＣ橋 他 100.5 2.0 1971 54 R5 Ⅲ 設 点 修 点 58.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

2 紫原本通線立体交差橋 紫原中央線 ＰＣ橋 1級 222.8 11.8 1979 46 R6 Ⅲ 設 修 設修 点修 修 修 修 点 400.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

3 内田宇都橋 内田宇都線 ＲＣ橋 他 30.8 3.5 1959 66 R6 Ⅲ 設 点修 点 37.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

4 第２仮屋崎橋 喜入線 溝橋 1級 6.0 6.6 1969 56 R2 Ⅲ 点修 点

5 第二牧之谷橋 堤水流・前峰線 ＲＣ橋 2級 5.5 3.4 1965 60 R2 Ⅲ 点設 修 点

6 第二宇都谷橋 堤水流・宇都谷線 ＲＣ橋 他 8.5 4.5 1962 63 R2 Ⅲ 点修 点

7 和田塩入橋 和田塩屋4号線 溝橋 他 3.0 44.8 不明 ― R6 Ⅲ 設 設 点 修 修 点 90.0 更新

8 井出山橋 井出山線 ＲＣ橋 他 5.3 4.5 1973 52 R2 Ⅲ 点修 点

9 鳥越橋 堂園下線 鋼橋 他 7.5 4.0 1970 55 R2 Ⅲ 点 設 修 点

10 操車場第１歩道橋 唐湊5号線 鋼橋 他 84.8 2.0 不明 ― R6 Ⅲ 設 点 修 修 点 145.0 塗装塗替

11 第４深谷橋 武6号線 ＲＣ橋 他 6.8 3.7 1986 39 R2 Ⅲ 点 修 点

12 白浜一号橋 白浜線 溝橋 他 4.0 5.3 1980 45 R2 Ⅲ 点修 点

13 水越橋 喜入線 鋼橋 他 8.5 6.7 1969 56 R2 Ⅲ 点修 点

14 港橋 南栄1号線 ＰＣ橋 他 51.7 12.6 1970 55 R3 Ⅲ 点 設 点 修 修 修 170.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

15 きりん橋 動物園線 ＰＣ橋 他 12.0 15.6 1972 53 R3 Ⅲ 点 設 点 修 修 修 100.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

16 第１松浦橋 西松線 ＲＣ橋 他 8.0 5.6 1976 49 R2 Ⅲ 点設 修 点

17 長田10号橋 長田9号線 ＲＣ橋 他 5.2 4.7 不明 ― R2 Ⅲ 点修 点

18 耳取橋 本城大久保線 鋼橋 1級 13.1 4.8 1976 49 R2 Ⅲ 点 設 点修 修 40.0 塗装塗替+断面修復+ひび割れ注入

19 紫原陸橋 郡元紫原線 鋼橋 1級 116.3 9.3 1967 58 R5 Ⅲ 点 設 点 修 200.0 塗装塗替+断面修復+ひび割れ注入

20 第１中州橋 高麗本通線 ＲＣ橋 1級 6.1 35.3 1961 64 R2 Ⅲ 点 設 点 修 35.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

21 皇徳寺南橋 皇徳寺団地1号線 ＰＣ橋 他 52.0 16.8 1987 38 R2 Ⅲ 点 設 修 点修 修 修 200.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

22 庵ノ脇橋 比志島本線 ＲＣ橋 1級 4.6 6.1 1959 66 R6 Ⅲ 設 点 修 点 14.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

23 東紫原陸橋 郡元宇宿線 鋼橋 他 172.5 23.8 2012 13 R5 Ⅲ 点 設 点 修 200.0 塗装塗替+断面修復+ひび割れ注入

24 皇徳寺第２号歩道橋 皇徳寺団地40号線 鋼橋 他 19.0 3.1 1982 43 R3 Ⅲ 点 設 点 修 34.0 塗装塗替+断面修復+ひび割れ注入

25 松陽橋 福山停車場線 鋼橋 2級 35.0 10.4 1986 39 R5 Ⅲ 点 設 点 修 100.0 塗装塗替+断面修復+ひび割れ注入

26 美尾崎橋 田上8号線 鋼橋 他 14.6 2.9 1977 48 R3 Ⅲ 点 点 0.0 新川拡幅工事で架け替え予定

27 松山口橋 松山口線 ＲＣ橋 他 8.6 3.6 1968 57 R2 Ⅲ 点 設 点修 40.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

28 サクリ橋 サクリ線 ＲＣ橋 他 6.2 4.1 1969 56 R2 Ⅲ 点 設 点修 12.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

29 第一神社橋 花尾神社線 ＲＣ橋 2級 2.7 4.4 1959 66 R6 Ⅲ 設 点 修 点 14.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

30 鈴山神橋 鈴山神線 鋼橋 他 11.0 3.1 不明 ― R3 Ⅲ 点 設 点修 32.0 塗装塗替+断面修復+ひび割れ注入

31 福山橋 福山仁田尾線 ＰＣ橋 1級 14.3 6.2 1991 34 R3 Ⅲ 設 点 修 点

32 武岡２号橋 武武岡線 ＰＣ橋 他 59.0 12.8 2010 15 R5 Ⅲ 点 設 点 修 200.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

33 一心橋 一心橋線 鋼橋 他 11.8 6.0 1980 45 R3 Ⅲ 設 点 修 点

34 本城橋 本城・柳ヶ谷線 ＰＣ橋 1級 20.5 10.3 1995 30 R4 Ⅲ 点 設 点修 37.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

35 下花棚橋 下花棚線 鋼橋 他 20.1 4.2 1977 48 R3 Ⅲ 設 点 修 修 点

36 鬼燈火谷橋 鬢石錫山線 ＲＣ橋 2級 5.8 3.8 不明 ― R2 Ⅲ 点 設 点修 10.0 表面保護+断面修復

37 谷下橋 本城・柳ヶ谷線 ＲＣ橋 1級 3.8 8.7 1973 52 R6 Ⅲ 点 設 点修 30.0 表面保護+断面修復

38 脇田橋 脇田1号線 ＲＣ橋 他 11.1 4.7 1967 58 R3 Ⅲ 点 設 点修 20.0 表面保護+断面修復+ひび割れ注入

39 第２岩屋橋 岩屋二本松線 ＲＣ橋 他 6.0 3.5 1940 85 R2 Ⅲ 点 設 修 点 19.6 更新

40 深渡瀬橋 花棚本通線 鋼橋 1級 10.5 6.8 1985 40 R3 Ⅲ 設 点 修 点

41 大谷橋 有田下6号線 ＲＣ橋 他 8.3 4.0 1978 47 R2 Ⅲ 点 修 点

42 実方橋 たいこ橋線 鋼橋 他 16.9 8.5 1995 30 R4 Ⅲ 点 設 点修 45.0 表面保護+断面修復

43 森山橋 森山橋線 ＲＣ橋 他 9.8 2.8 不明 ― R4 Ⅲ 点 設 点 修 25.0 表面保護+断面修復

44 喜入人道橋 喜入停車場線 鋼橋 他 48.5 2.4 1974 51 R6 Ⅲ 設 修 点 100.0 塗装塗替+断面修復（R7横断歩道橋より移管）

鹿児島市横断歩道橋個別施設計画一覧表　
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対策年度（修：修繕、設：調査設計、点：橋梁点検）
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45 水樽橋 谷山港1号線 ＰＣ橋 他 52.2 22.8 1976 49 R4 Ⅱ 修 修 点修 修 点

46 鴨池人道橋 鴨池人道橋線 鋼橋 他 19.9 3.1 1982 43 R3 Ⅱ 修 点 点

47 吉水橋 吉水・吉野線 ＰＣ橋 1級 42.0 7.0 1973 52 R6 Ⅱ 設 修 点 点

48 福留橋 本坊伊集院線 ＰＣ橋 他 19.8 7.2 1989 36 R6 Ⅱ 設 修 点 点

49 草牟田橋 原良草牟田線 鋼橋 1級 57.3 15.8 1998 27 R4 Ⅱ 設 点 修 点

50 旭ヶ丘新橋 旭ヶ丘ニュータウン1号線 鋼橋 他 48.0 11.3 2001 24 R5 Ⅱ 設 修 点 点

51 東開第１橋 日之出線 ＲＣ橋 1級 4.0 20.0 不明 ― R4 Ⅱ 点 点

52 古河良橋 古河良線 ＲＣ橋 他 15.6 7.3 1982 43 R3 Ⅱ 点 設 点

53 第１海平橋 与次郎ケ浜14号線 ＰＣ橋 他 20.3 5.8 1971 54 R5 Ⅱ 点 点

54 東開第４橋 東開13号線 ＰＣ橋 他 6.8 19.3 1967 58 R2 Ⅱ 点 点

55 孤迫第2水路橋 金属団地1号線 ＲＣ橋 他 5.9 10.7 不明 ― R5 Ⅱ 点 点

56 磯川橋 上本町磯線 溝橋 他 7.5 5.7 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

57 東開第３橋 東開12号線 ＰＣ橋 他 6.9 19.5 1967 58 R2 Ⅱ 点 点

58 第１外薗橋 後生見線 ＲＣ橋 他 5.0 5.0 1968 57 R2 Ⅱ 点 設 点

59 第２海平橋 与次郎ケ浜16号線 ＰＣ橋 他 20.3 3.7 1971 54 R4 Ⅱ 点 点

60 飛松橋 川畑線 ＲＣ橋 1級 9.0 6.5 1943 82 R2 Ⅱ 点 ⇒ 点

61 祇園之洲橋 祇園之洲1号線 ＰＣ橋 他 43.2 9.0 1976 49 R4 Ⅱ 点 点

62 塩屋浜橋 七ツ島運動公園線 ＰＣ橋 他 5.1 7.6 1976 49 R2 Ⅱ 点 点

63 潟口橋 潟口線 ＰＣ橋 他 5.8 3.1 1991 34 R2 Ⅱ 点 修 点

64 旧市橋 旧市線 溝橋 他 2.0 4.5 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

65 小森橋 田貫川畑線 ＰＣ橋 他 9.6 5.1 1979 46 R2 Ⅱ 点 点

66 浜平橋 七ツ島五位野線 ＰＣ橋 他 7.3 7.3 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

67 第１出し道橋 出し道線 溝橋 他 4.1 3.5 1974 51 R6 Ⅱ 点 点

68 唐湊陸橋 唐湊陸橋線 ＰＣ橋 2級 165.2 8.9 1968 57 R6 Ⅱ 点 設 修 点 30.0 塗装塗替

69 丸山陸橋 中山インター皇徳寺団地線 ＰＣ橋 他 34.5 11.0 1987 38 R2 Ⅱ 点 点

70 平田橋 平田橋武線 ＰＣ橋 1級 52.0 25.8 1986 39 R4 Ⅱ 点 点

71 星座橋 星ケ峯5号線 ＰＣ橋 他 85.0 13.8 1991 34 R4 Ⅱ 点 点

72 皇徳寺北橋 小松原山田線 ＰＣ橋 1級 34.5 16.8 1985 40 R2 Ⅱ 点 点

73 御用水橋 草牟田城山線 ＰＣ橋 1級 28.2 9.6 不明 ― R5 Ⅱ 点 点

74 健康の森公園橋 健康の森公園線 ＰＣ橋 他 90.0 12.0 1989 36 R4 Ⅱ 点設 点

75 前畑橋 原口・森山線 ＰＣ橋 他 42.4 3.8 1973 52 R3 Ⅱ 点 設 点

76 加栗山橋 川上大久保線 ＰＣ橋 1級 49.0 7.0 1977 48 R3 Ⅱ 点 設 点

77 皇徳寺第５号歩道橋 皇徳寺団地59号線 ＲＣ橋 他 13.5 5.8 1983 42 R3 Ⅱ 点 点

78 耕地橋 郡元宇宿線 ＰＣ橋 1級 18.0 12.8 2002 23 R4 Ⅱ 点設 点

79 川路人道橋 谷山第一地区139号線 ＰＣ橋 他 34.6 2.8 1991 34 R2 Ⅱ 点 点

80 鳥八尾橋 鳥屋尾線 ＲＣ橋 他 6.8 3.2 1957 68 R2 Ⅱ 点 点

81 西陵橋 西郷団地中央線 ＰＣ橋 他 17.0 12.8 1987 38 R4 Ⅱ 点設 点

82 新高橋 高麗2号線 ＰＣ橋 他 57.8 4.8 1997 28 R4 Ⅱ 点 点

83 第１中迫橋 城西岩崎橋線 鋼橋 1級 26.0 14.0 2006 19 R4 Ⅱ 点 点

84 新浜橋 与次郎ケ浜6号線 ＰＣ橋 他 23.3 15.4 1997 28 R4 Ⅱ 点 点

85 坂元台入口橋 坂元団地1号線 溝橋 他 7.6 7.0 不明 ― R2 Ⅱ 点 設 点

86 平成橋 伊敷ニュータウン9号線 ＰＣ橋 他 23.4 9.8 1991 34 R4 Ⅱ 点 点

87 塔之原陸橋 星ケ峯100号線 ＰＣ橋 他 22.5 9.8 1984 41 R3 Ⅱ 点 点

88 田中宇都橋 仮屋前4号線 ＰＣ橋 他 49.0 10.3 1990 35 R4 Ⅱ 点 点

89 萩平橋 小松原山田線 ＰＣ橋 1級 35.1 12.8 1983 42 R3 Ⅱ 点 点

90 松ノ尾橋 松ノ尾線 ＲＣ橋 他 11.7 4.0 1959 66 R3 Ⅱ 点 点

91 河頭大橋 下門仲組線 ＰＣ橋 1級 35.3 12.8 1988 37 R4 Ⅱ 点 点
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92 花野大橋 大久保花野線 ＰＣ橋 1級 23.2 11.3 2002 23 R4 Ⅱ 点 点

93 溜池歩道橋 溜池1号 鋼橋 他 72.7 2.2 1967 58 R6 Ⅱ 設 点 点

94 田上橋 田上中央線 鋼橋 他 18.1 22.8 1981 44 R6 Ⅱ 点 点

95 与次郎橋 与次郎ケ浜6号線 ＰＣ橋 他 19.0 17.2 1971 54 R3 Ⅱ 設 点修 点

96 樋渡橋 三重野線 ＰＣ橋 1級 35.0 11.5 1997 28 R4 Ⅱ 点 点

97 皇徳寺橋 皇徳寺線 ＰＣ橋 2級 31.7 5.0 1981 44 R3 Ⅱ 点 点

98 今村橋 三重野線 ＰＣ橋 1級 10.7 9.5 1980 45 R3 Ⅱ 点 点

99 宇都橋 喜入線 溝橋 1級 5.4 9.2 1956 69 R2 Ⅱ 点設 修 点

100 谷川原橋 比志島本線 ＲＣ橋 1級 4.6 8.0 1961 64 R6 Ⅱ 点 点

101 堂上橋 宮之浦・牧線 溝橋 2級 4.0 7.6 1972 53 R6 Ⅱ 点 点

102 松陽大橋 松陽台春山線 ＰＣ橋 他 115.0 8.2 2003 22 R4 Ⅱ 点 設 点

103 火之河原橋 火之河原線 ＲＣ橋 2級 5.0 3.8 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

104 基頭橋 谷ノ口・平野線 溝橋 2級 3.2 17.4 2009 16 R6 Ⅱ 設 点 点

105 倉谷橋 宮之浦・牧線 溝橋 2級 2.7 16.0 2006 19 R6 Ⅱ 設 点 点

106 無田ヶ平橋 無田ヶ平大平線 ＲＣ橋 2級 9.9 7.0 1964 61 R2 Ⅱ 点 点

107 田入道橋 明ヶ窪長井田線 ＲＣ橋 2級 7.7 6.7 1963 62 R2 Ⅱ 点 点

108 第二赤滝橋 宮之浦・牧線 ＲＣ橋 2級 4.6 4.0 1946 79 R6 Ⅱ 点 点

109 湯之元橋 星ヶ峯饅頭石線 ＲＣ橋 1級 2.4 7.5 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

110 中丸橋 触田・小山線 溝橋 他 2.3 5.8 1961 64 R6 Ⅱ 設 点 点

111 第１中溝橋 町～喜入線 溝橋 他 2.4 5.2 1965 60 R6 Ⅱ 点 点

112 高麗橋 高麗本通線 鋼橋 1級 54.9 26.5 1997 28 R4 Ⅱ 点 点

113 第２古屋敷橋 古屋敷草野線 鋼橋 2級 15.2 5.6 1982 43 R6 Ⅱ 点 点

114 竹下橋 川上花棚線 溝橋 1級 4.8 12.1 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

115 滝ノ下橋 後中・丸山線 溝橋 他 2.9 17.0 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

116 松陽歩道橋 松陽台(歩)2-6号線 鋼橋 他 50.8 2.8 2006 19 R6 Ⅱ 点 点

117 桜ヶ丘跨道橋 桜ヶ丘146号線 溝橋 他 5.6 6.5 1978 47 R2 Ⅱ 点 点

118 山ノ口橋 山之口線 ＲＣ橋 他 7.7 4.1 1977 48 R2 Ⅱ 点 点

119 芝野橋 芝野線 ＲＣ橋 他 6.5 3.9 1963 62 R2 Ⅱ 点 点

120 第３深谷橋 中津8号線 ＲＣ橋 他 7.0 2.8 1980 45 R2 Ⅱ 点 設 点

121 第１外戸本橋 外戸本線 ＲＣ橋 他 6.0 4.1 1972 53 R2 Ⅱ 点 点

122 三重野橋 三重野宍之草線 ＲＣ橋 他 5.4 4.5 1973 52 R2 Ⅱ 点 点

123 善蔵木場橋 善蔵木場線 ＲＣ橋 他 5.4 3.8 1963 62 R2 Ⅱ 点 点

124 第二塩杣橋 桑之丸・元峰線 溝橋 2級 2.7 5.3 1977 48 R6 Ⅱ 点 点

125 水門橋 畠田線 ＰＣ橋 他 13.6 5.2 1977 48 R3 Ⅱ 点 点

126 棚木橋 棚ヶ山1号線 ＰＣ橋 他 11.5 4.0 1972 53 R3 Ⅱ 点 点

127 第２木之下橋 南麓1号線 ＰＣ橋 他 20.8 10.2 1987 38 R4 Ⅱ 点 点

128 深道橋 深道線 溝橋 2級 5.6 4.5 1972 53 R2 Ⅱ 点 点

129 十一面橋 宮坂一倉線 溝橋 1級 2.4 7.5 1991 34 R6 Ⅱ 点 点

130 官舎橋 官舎橋線 ＰＣ橋 他 16.8 7.2 1998 27 R4 Ⅱ 点 点

131 上原橋 上原馬山線 鋼橋 他 15.8 6.3 1969 56 R3 Ⅱ 点 点

132 川内平橋 堤水流・宇都谷線 ＰＣ橋 他 15.6 5.1 1981 44 R3 Ⅱ 点 点

133 赤井谷橋 赤井谷線 ＰＣ橋 他 8.8 6.2 1984 41 R2 Ⅱ 点 点

134 水樽宇都橋 水樽支線 ＲＣ橋 他 6.0 13.4 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

135 上長谷橋 東原長谷線 鋼橋 2級 24.5 5.3 1980 45 R3 Ⅱ 点 点

136 鶴ヶ崎橋 南港1号線 ＰＣ橋 1級 34.3 23.8 1987 38 R4 Ⅱ 点 点

137 第１三重野橋 三重野線 ＲＣ橋 1級 2.4 4.3 1976 49 R6 Ⅱ 点 点

138 第１有村橋 有村4号線 ＰＣ橋 他 44.2 10.2 1993 32 R4 Ⅱ 点 点
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139 諸平橋 谷山北中西線 ＰＣ橋 他 31.6 5.2 1981 44 R3 Ⅱ 点 点

140 平岩橋 七ツ島五位野線 溝橋 他 2.1 9.0 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

141 第１宍之草橋 三重野宍之草線 溝橋 他 2.1 7.7 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

142 大久保橋 花野丸岡線 ＲＣ橋 1級 6.0 5.0 1964 61 R2 Ⅱ 点 点

143 平山田橋 内木場線 ＲＣ橋 他 2.7 12.1 1969 56 R6 Ⅱ 点 点

144 鎌塚平橋 鎌塚平線 ＲＣ橋 他 6.5 4.2 1972 53 R2 Ⅱ 点 点

145 黒石橋 瀬々串中中央線 ＲＣ橋 他 6.4 4.0 1964 61 R2 Ⅱ 点設 修 点

146 上武随道橋 武33号線 ＲＣ橋 他 3.9 6.3 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

147 三吉橋 駄床線 ＲＣ橋 他 3.2 4.0 1959 66 R6 Ⅱ 点 点

148 薬師１之橋 城西24号線 ＲＣ橋 他 2.7 4.1 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

149 薬師４之橋 城西22号線 ＲＣ橋 他 2.0 4.3 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

150 唐湊橋 唐湊橋線 ＰＣ橋 2級 16.8 15.8 2002 23 R4 Ⅱ 点 点

151 高崎橋 高崎線 ＰＣ橋 他 31.6 8.2 2017 8 R5 Ⅱ 点 点

152 刈敷２号橋 刈敷1号線 ＰＣ橋 他 21.0 7.2 1999 26 R4 Ⅱ 点 点

153 有村橋 中島線 ＰＣ橋 他 20.8 5.2 1993 32 R3 Ⅱ 点 点

154 障子川橋 影原障子川橋線 ＰＣ橋 他 12.0 11.1 1994 31 R3 Ⅱ 点 点

155 第２井手ノ河橋 前生見線 溝橋 他 5.2 18.4 1992 33 R2 Ⅱ 点 点

156 仲前橋 茄子田・大浦線 ＲＣ橋 2級 3.2 11.7 1975 50 R6 Ⅱ 点 点

157 思案橋 思案橋線 ＰＣ橋 他 13.5 22.9 1996 29 R3 Ⅱ 点 点

158 桂団地入口橋 桂団地3号線 ＰＣ橋 他 9.7 7.9 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

159 塩屋橋 城南線 ＰＣ橋 1級 19.9 24.1 1965 60 R3 Ⅱ 設修 点 修 修 修 点

160 一丁田橋 一丁田立迫線 ＰＣ橋 他 31.9 5.2 1982 43 R3 Ⅱ 点 点

161 市迫橋 馬渡線 ＲＣ橋 他 9.3 3.5 1976 49 R2 Ⅱ 点 点

162 宮地橋 麓～渕田線 溝橋 1級 2.6 5.8 1945 80 R6 Ⅱ 点 点

163 木屋宇都橋 慈眼寺木屋宇都線 ＲＣ橋 1級 8.6 4.4 1968 57 R2 Ⅱ 点 点

164 第三牧之谷橋 堤水流・前峰線 ＲＣ橋 2級 6.2 3.5 1965 60 R2 Ⅱ 点 点

165 第２吉見橋 吉見線 ＲＣ橋 他 2.9 4.7 1950 75 R6 Ⅱ 点 点

166 迫田橋 中福良線 ＰＣ橋 2級 13.2 6.7 1978 47 R3 Ⅱ 点 点

167 鳥越橋 下田線 ＰＣ橋 他 42.8 4.8 1977 48 R3 Ⅱ 点 点

168 木権田橋 木権田橋線 ＰＣ橋 他 12.2 5.2 1980 45 R3 Ⅱ 点 点

169 小野石山橋 小野石山橋線 ＰＣ橋 他 12.0 4.1 1980 45 R3 Ⅱ 点 点

170 堂下り橋 古殿3号線 ＰＣ橋 他 10.1 4.8 1985 40 R3 Ⅱ 点 点

171 前原橋 駒原竹下線 ＲＣ橋 他 5.3 9.7 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

172 井手口橋 井手口・佐山線 溝橋 他 3.5 7.0 2011 14 R6 Ⅱ 点 点

173 上永吉橋 平見線 ＲＣ橋 他 4.1 5.0 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

174 仁礼木橋 芹ヶ迫線 ＲＣ橋 他 4.4 2.9 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

175 春山橋 春山井手之上線 ＲＣ橋 他 3.1 6.7 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

176 有田原橋 貝底川右岸線 ＲＣ橋 他 3.1 5.2 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

177 中ノ原橋 内門・神園線 溝橋 他 2.4 4.4 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

178 鶴ヶ崎第二橋 東郡元6号線 ＰＣ橋 他 20.5 8.0 1990 35 R4 Ⅱ 点 点

179 湯之元橋 西上線 ＰＣ橋 他 20.0 7.8 1970 55 R3 Ⅱ 点 点

180 湊橋 唐湊1号線 ＰＣ橋 他 16.9 9.0 2001 24 R4 Ⅱ 点 点

181 青木丸橋 青木ケ丸橋線 ＰＣ橋 他 16.9 9.0 2002 23 R4 Ⅱ 点 点

182 久保橋 久保橋線 ＰＣ橋 他 16.9 9.0 2007 18 R4 Ⅱ 点 点

183 墓地入口橋 郡元墓地線 ＰＣ橋 他 16.8 7.2 2000 25 R4 Ⅱ 点 点

184 露重橋 露重橋線 ＰＣ橋 他 17.3 7.2 1999 26 R4 Ⅱ 点 点

185 谷口橋 谷ノ口・平野線 溝橋 2級 3.4 32.5 1994 31 R6 Ⅱ 点 点
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186 第１小松原橋 上塩屋東開線 ＰＣ橋 2級 5.7 15.8 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

187 双俣橋 和田塩屋2号線 鋼橋 他 14.0 4.0 1979 46 R3 Ⅱ 点 点

188 蕎麦山橋 五本松二号線 ＰＣ橋 他 22.8 5.7 1981 44 R3 Ⅱ 点 点

189 第１岩屋橋 岩屋二本松線 ＲＣ橋 他 3.1 5.8 1940 85 R6 Ⅱ 点 点

190 是枝橋 山田下皇徳寺線 ＰＣ橋 2級 31.4 5.0 1980 45 R3 Ⅱ 点 点

191 第１鎌塚橋 錫山鎌塚線 溝橋 2級 4.0 8.4 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

192 第３岩屋橋 岩屋線 ＲＣ橋 2級 3.0 4.6 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

193 森山橋 吉水・原園線 ＰＣ橋 他 40.5 3.8 1973 52 R3 Ⅱ 点 点

194 上柳丸橋 上柳ヶ丸橋線 ＰＣ橋 他 9.1 5.0 1976 49 R2 Ⅱ 点 点

195 田中園橋 東俣線 ＰＣ橋 1級 12.5 5.6 1975 50 R3 Ⅱ 点 点

196 直木橋 春山直木線 ＲＣ橋 1級 7.7 4.5 1959 66 R2 Ⅱ 点設 点

197 火之字都橋 城内・竹下線 ＲＣ橋 2級 5.5 6.4 1965 60 R2 Ⅱ 点 点

198 第２中溝橋 町～喜入線 溝橋 他 2.4 6.4 1975 50 R6 Ⅱ 点 点

199 第三松浦橋 横グルス線 溝橋 他 4.7 5.3 1988 37 R2 Ⅱ 点 点

200 宮五郎橋 川原線 溝橋 他 4.4 19.3 1929 96 R6 Ⅱ 点 点

201 原田橋 原田久保西紫原台線 ＰＣ橋 他 15.6 7.2 2003 22 R5 Ⅱ 点 点

202 賦合橋 賦合線 ＰＣ橋 他 14.7 11.3 1985 40 R3 Ⅱ 点 設 点

203 共栄橋 直木高田線 溝橋 1級 3.1 15.2 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

204 サクラ橋 さくら橋線 ＰＣ橋 他 22.1 17.0 1996 29 R4 Ⅱ 点 点

205 亀甲橋 川田・比志島線 ＰＣ橋 2級 19.7 10.6 1977 48 R3 Ⅱ 点 点

206 鶴ヶ崎第一橋 東郡元5号線 ＰＣ橋 他 18.9 10.8 1991 34 R4 Ⅱ 点 点

207 慈眼寺緑橋 慈眼寺緑橋線 鋼橋 他 14.5 3.1 1998 27 R3 Ⅱ 点 点

208 中尾橋 油須木・茄子田線 ＲＣ橋 2級 6.0 6.6 1965 60 R2 Ⅱ 点設 修 点

209 ３号跨道橋 松ヶ迫前原線 ＰＣ橋 他 68.4 6.1 1998 27 R2 Ⅱ 点 点

210 若竹橋 若竹橋線 鋼橋 他 38.4 4.8 1997 28 R4 Ⅱ 点 点

211 舞子谷橋 須々原線 ＲＣ橋 他 5.5 4.0 1942 83 R2 Ⅱ 点 点

212 鉄山橋 鉄山線 ＲＣ橋 他 5.5 4.4 1967 58 R2 Ⅱ 点 点

213 第１大久保橋 大久保線 ＲＣ橋 他 5.0 5.6 1973 52 R2 Ⅱ 点 点

214 第３影原橋 影原線 溝橋 他 3.5 8.0 1977 48 R6 Ⅱ 点 点

215 影原第２橋 影原線 ＲＣ橋 他 4.3 4.5 1976 49 R6 Ⅱ 点 点

216 第一塩杣橋 桑之丸・元峰線 ＲＣ橋 2級 6.4 5.7 1972 53 R2 Ⅱ 点 点

217 ９号跨道橋 細田線 ＰＣ橋 他 49.5 6.1 1999 26 R2 Ⅱ 点 点

218 中島橋 花尾野中田線 ＲＣ橋 他 12.4 5.1 1937 88 R6 Ⅱ 点 点

219 第３外戸本橋 外戸本線 ＲＣ橋 他 3.5 3.3 1939 86 R6 Ⅱ 点 点

220 門之口橋 光山3号線 溝橋 他 3.4 6.9 1978 47 R6 Ⅱ 点 点

221 八枝橋 米倉～後生見線 溝橋 他 3.2 4.1 1935 90 R6 Ⅱ 点 点

222 武岡３号橋 武武岡線 ＰＣ橋 他 120.0 12.8 2010 15 R5 Ⅱ 点 点

223 第１金山橋 金山線 溝橋 他 4.4 4.4 1939 86 R6 Ⅱ 点 点

224 脇ヶ瀬戸橋 脇ヶ瀬戸線 ＲＣ橋 他 2.8 5.8 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

225 加治屋園橋 川上鶴田線 溝橋 他 3.1 6.0 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

226 第二新開橋 上河内・神園線 ＲＣ橋 他 3.2 4.0 1980 45 R6 Ⅱ 点 点

227 柳崎水路橋 川上鶴田線 ＲＣ橋 他 2.4 4.8 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

228 八反田橋 中名～中学校線 ＰＣ橋 1級 9.7 8.5 1993 32 R2 Ⅱ 点 点

229 第二基頭橋 谷ノ口・平野線 ＲＣ橋 2級 3.9 4.6 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

230 第一赤滝橋 宮之浦・牧線 ＲＣ橋 2級 2.4 4.0 1974 51 R6 Ⅱ 点 点

231 下脇田橋 下脇田線 ＰＣ橋 他 20.6 5.2 1999 26 R4 Ⅱ 点 点

232 春松橋 野尻1号線 ＰＣ橋 他 18.7 5.5 1978 47 R3 Ⅱ 点 点
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233 浜田橋 錦崎線 ＰＣ橋 他 16.8 9.0 2000 25 R4 Ⅱ 点 点

234 旧大城戸橋 大城戸線 鋼橋 他 15.1 4.6 1973 52 R3 Ⅱ 点 点

235 新雪元橋 東西雪元線 ＰＣ橋 2級 10.6 7.1 1981 44 R3 Ⅱ 点 点

236 武岡１号橋 武武岡線 ＰＣ橋 他 95.0 12.8 2011 14 R5 Ⅱ 点 点

237 小原橋 川田下・塚田線 ＰＣ橋 2級 40.8 6.2 1979 46 R3 Ⅱ 設 点修 点

238 大城戸橋 大城戸線 ＰＣ橋 他 35.0 5.2 1981 44 R3 Ⅱ 点 点

239 第２板落橋 野頭宇都線 ＲＣ橋 他 6.4 5.8 1995 30 R2 Ⅱ 点 点

240 愛宕前橋 旧市3号線 ＲＣ橋 他 2.4 4.1 1980 45 R6 Ⅱ 点 点

241 堀之内橋 堀之内線 ＰＣ橋 他 12.5 4.2 1941 84 R3 Ⅱ 設 点修 点

242 東軍馬橋 東軍馬橋線 ＲＣ橋 他 9.9 3.2 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

243 浜田橋 追立～浜田線 ＲＣ橋 他 4.7 4.2 1970 55 R6 Ⅱ 点 点

244 恵比寿随道橋 中央町8号線 ＲＣ橋 他 3.7 6.4 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

245 山下橋 山下比良線 溝橋 他 2.9 6.0 1979 46 R6 Ⅱ 点 点

246 松原平橋 松原平線 ＲＣ橋 他 3.0 3.9 1962 63 R6 Ⅱ 点 点

247 新荒平橋 中山インター皇徳寺団地線 ＲＣ橋 他 11.2 14.2 1987 38 R3 Ⅱ 点 点

248 公園橋 平野線 ＲＣ橋 他 5.9 7.5 1980 45 R2 Ⅱ 点 点

249 上之丸橋 上之丸線 ＲＣ橋 2級 3.2 4.2 1966 59 R6 Ⅱ 点 点

250 二反田橋 福山中線 ＰＣ橋 他 16.5 6.2 1991 34 R4 Ⅱ 点 点

251 石坂橋 川西・堤水流線 ＰＣ橋 他 15.8 3.2 1986 39 R3 Ⅱ 点 点

252 岩屋橋 岩屋線 鋼橋 2級 15.0 6.3 2003 22 R4 Ⅱ 点 点

253 栄門橋 栄門7号線 鋼橋 他 49.8 4.8 1998 27 R4 Ⅱ 設 点修 修 点

254 第２松浦橋 柴原線 ＰＣ橋 他 12.5 6.5 1976 49 R3 Ⅱ 点 点

255 上鶴橋 谷上・宇都迫線 溝橋 他 2.1 6.0 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

256 前迫人道橋 前迫人道橋線 ＰＣ橋 他 17.3 3.8 1996 29 R4 Ⅱ 点 点

257 神社橋 神社橋線 ＲＣ橋 他 11.4 4.5 1976 49 R3 Ⅱ 点 点

258 井手ヶ宇都橋 井手ヶ宇都大川内線 ＰＣ橋 他 11.8 5.5 1981 44 R3 Ⅱ 点 点

259 山神橋 山神線 ＰＣ橋 他 6.9 5.2 1982 43 R2 Ⅱ 点 点

260 柳田橋 柳田線 ＲＣ橋 他 6.4 3.5 1984 41 R2 Ⅱ 点 点

261 中道橋 麓・東下線 ＲＣ橋 他 3.6 5.0 1997 28 R6 Ⅱ 点 点

262 上志野五橋 志野五一号線 溝橋 他 4.0 4.6 1977 48 R2 Ⅱ 点 点

263 白浜二号橋 白浜線 溝橋 他 3.5 4.2 1976 49 R2 Ⅱ 点 点

264 谷之口橋 宍之草線 ＲＣ橋 2級 13.5 6.2 1984 41 R3 Ⅱ 点 点

265 第三赤滝橋 宮之浦・牧線 ＲＣ橋 2級 4.3 4.0 1974 51 R6 Ⅱ 点 点

266 聖明橋 平原線 ＰＣ橋 他 17.0 9.0 2000 25 R4 Ⅱ 点 点

267 田平橋 宇宿中間41号線 ＰＣ橋 他 17.4 7.2 1996 29 R4 Ⅱ 点 点

268 西有里橋 西俣中・里岳線 鋼橋 他 13.0 6.0 1982 43 R3 Ⅱ 点 点

269 鹿倉橋 鹿倉線 ＲＣ橋 他 5.0 6.5 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

270 山田橋 田貫川畑線 ＰＣ橋 他 7.3 5.1 1979 46 R2 Ⅱ 点 点

271 伊良ヶ谷橋 小浦・上之丸線 ＲＣ橋 他 5.3 3.0 1965 60 R2 Ⅱ 点 点

272 片野１号橋 山下比良線 ＲＣ橋 他 3.8 5.1 1958 67 R6 Ⅱ 点 点

273 小田代橋 小田代～知覧線 ＲＣ橋 他 3.4 5.1 1963 62 R6 Ⅱ 点 点

274 高山橋 高山線 ＰＣ橋 他 12.1 5.9 1979 46 R3 Ⅱ 点 点

275 幸加木川添橋 川添橋線 ＰＣ橋 他 12.2 5.2 1979 46 R3 Ⅱ 点 点

276 新入橋 新入橋線 ＰＣ橋 他 17.6 7.2 2004 21 R5 Ⅱ 点 点

277 村下橋 中福良・坪久田線 ＰＣ橋 2級 11.4 4.1 1972 53 R3 Ⅱ 点 点

278 大川内橋 井手ヶ宇都大川内線 ＰＣ橋 他 13.5 5.2 1985 40 R3 Ⅱ 点 点

279 森園橋 森園下り山線 ＰＣ橋 2級 4.7 5.8 1979 46 R6 Ⅱ 点 点
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280 松久保橋 松久保線 溝橋 他 3.6 15.0 1987 38 R6 Ⅱ 点 点

281 中津野橋 絵袋中津野線 ＰＣ橋 他 13.3 5.6 1987 38 R3 Ⅱ 点 点

282 松林寺橋 松崎卸本町線 ＰＣ橋 1級 53.9 20.8 1971 54 R4 Ⅱ 点 点

283 動物園橋 動物園線 ＰＣ橋 他 81.0 11.6 1972 53 R5 Ⅱ 点 点

284 塩釜橋 南栄2号線 鋼橋 他 76.0 20.8 1970 55 R4 Ⅱ 点 点

285 永田川橋りょう 西清見47号線 ＰＣ橋 他 102.9 8.0 1980 45 R3 Ⅱ 点 点

286 品戸橋 下平線 鋼橋 他 12.3 6.6 1980 45 R4 Ⅱ 点 点

287 第１西元橋 西松線 ＲＣ橋 他 6.5 5.6 1988 37 R2 Ⅱ 点 点

288 前床橋 源太線 溝橋 他 3.4 5.7 1976 49 R4 Ⅱ 点 点

289 朝日橋 与次郎ケ浜4号線 ＰＣ橋 他 18.1 6.0 1975 50 R4 Ⅱ 点 点

290 第１西道橋 西松線 ＲＣ橋 他 10.7 4.5 1965 60 R3 Ⅱ 点 点

291 深谷橋 武藤線 ＰＣ橋 他 7.0 5.2 1977 48 R2 Ⅱ 点 点

292 はぜぼり橋 仁田尾六ヶ所線 ＰＣ橋 他 55.0 10.5 1998 27 R2 Ⅱ 点 点

293 甲突橋 ナポリ通線 鋼橋 1級 65.0 36.8 1999 26 R6 Ⅱ 点 点

294 ４号跨道橋 松元石谷線 ＰＣ橋 1級 66.5 8.1 1996 29 R2 Ⅱ 点 点

295 岩崎谷陸橋 岩崎谷長田線 ＰＣ橋 他 93.1 7.0 1988 37 R2 Ⅱ 点 点

296 向川原橋 向川原橋線 鋼橋 他 69.0 4.7 1970 55 R4 Ⅱ 点 点

297 玉江橋 玉江橋線 鋼橋 他 50.5 20.8 1997 28 R4 Ⅱ 点 点

298 肥田橋 肥田橋線 ＰＣ橋 他 47.0 12.8 1999 26 R2 Ⅱ 点 点

299 四元大橋 直木春山中央線 ＰＣ橋 他 142.0 8.3 1988 37 R3 Ⅱ 点 点

300 ２号跨道橋 松ヶ迫前原線 ＰＣ橋 他 42.5 8.1 1997 28 R2 Ⅱ 点 点

301 春日橋 西清見6号線 鋼橋 他 67.8 2.6 1979 46 R3 Ⅱ 点 点

302 和田橋 谷山第一地区139号線 ＰＣ橋 他 14.3 10.2 1988 37 R3 Ⅱ 点 点

303 第一牧之谷橋 堤水流・前峰線 鋼橋 2級 10.4 4.8 1974 51 R3 Ⅱ 点 点

304 旭町橋 薬師堂8号線 ＲＣ橋 他 2.3 8.6 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

305 南洲橋 南洲橋線 鋼橋 他 56.0 4.8 1997 28 R6 Ⅱ 点 点

306 八枝橋 宇宿桜ケ丘線 ＰＣ橋 他 16.3 16.4 2001 24 R5 Ⅱ 点 点

307 原良橋 原良橋線 鋼橋 他 47.5 4.8 1997 28 R4 Ⅱ 点 点

308 神園橋 内門・神園線 ＰＣ橋 2級 10.5 5.6 1974 51 R3 Ⅱ 点 点

309 下門橋 小野山ノ手線 ＲＣ橋 1級 9.5 6.3 1973 52 R2 Ⅱ 点 点

310 斉之平橋 宇宿本通線 ＰＣ橋 他 19.0 9.8 2001 24 R5 Ⅱ 点 点

311 松方橋 松方橋線 鋼橋 他 89.8 4.8 1997 28 R4 Ⅱ 点 点

312 日当平１の橋 日当平住宅2号線 ＲＣ橋 他 9.2 6.7 1957 68 R2 Ⅱ 点 点

313 日当平橋 日当平住宅1号線 ＰＣ橋 他 8.0 8.8 1992 33 R2 Ⅱ 点 点

314 第一新田橋 宮坂一倉線 ＰＣ橋 1級 10.2 8.2 1989 36 R3 Ⅱ 点 点

315 柿木田橋 柿木田白山線 鋼橋 他 60.0 4.8 1972 53 R2 Ⅱ 点 点

316 七村橋 竹迫七村線 鋼橋 他 60.0 4.8 1973 52 R2 Ⅱ 点 点

317 川田轟橋 川田轟滝線 ＰＣ橋 他 33.0 11.8 1998 27 R4 Ⅱ 点 点

318 喜世人道橋 田上川沿3号線 鋼橋 他 14.1 2.4 1991 34 R3 Ⅱ 点 点

319 大峯人道橋 大峯人道橋線 鋼橋 他 11.3 2.9 1983 42 R3 Ⅱ 点 点

320 大橋 中山町大橋線 鋼橋 1級 44.1 9.8 1977 48 R2 Ⅱ 点 点

321 催馬楽橋 宮田之上線 ＰＣ橋 他 21.8 6.2 2011 14 R5 Ⅱ 点 点

322 内門橋 内門・宇都小屋線 ＰＣ橋 他 14.2 3.6 1994 31 R3 Ⅱ 点 点

323 村前橋 脇ノ村線 ＰＣ橋 他 9.4 3.5 1974 51 R2 Ⅱ 点 点

324 栄橋 栄皆房線 ＰＣ橋 他 9.2 5.5 1979 46 R2 Ⅱ 点 点

325 山方橋 直木永吉線 ＰＣ橋 他 5.2 7.8 1959 66 R2 Ⅱ 点 点

326 慈眼寺橋 木之下慈眼寺団地線 ＰＣ橋 1級 10.9 27.3 1988 37 R3 Ⅱ 点 点
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327 今田歩道橋 宇宿47号線 ＰＣ橋 他 18.1 2.8 2005 20 R5 Ⅱ 点修 点

328 宮下橋 宇宿中間15号線 ＰＣ橋 他 16.7 9.8 2000 25 R5 Ⅱ 点 点

329 西田橋 西田橋線 ＰＣ橋 他 15.7 5.2 1995 30 R3 Ⅱ 点 点

330 向橋 向橋通線 溝橋 他 8.6 5.3 1983 42 R2 Ⅱ 点 点

331 後庵橋 川上線 ＲＣ橋 1級 14.1 5.1 1937 88 R6 Ⅱ 点 点

332 川原橋 倉谷口・牟礼谷線 ＰＣ橋 他 14.8 5.0 1995 30 R3 Ⅱ 点 点

333 楠元橋 楠元・内ノ原線 ＰＣ橋 他 14.1 5.2 1996 29 R3 Ⅱ 点 点

334 福ヶ野橋 本城・福ヶ野線 ＲＣ橋 他 13.0 4.0 1956 69 R3 Ⅱ 点 点

335 岩坂橋 岩坂線 ＰＣ橋 他 8.6 7.2 1993 32 R2 Ⅱ 点 点

336 第一平見橋 平見線 ＲＣ橋 他 6.7 5.6 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

337 二本松橋 内門・菖蒲谷線 ＰＣ橋 1級 12.5 7.2 1972 53 R3 Ⅱ 点 点

338 雪元橋 東西雪元線 ＰＣ橋 2級 9.5 6.9 1972 53 R2 Ⅱ 点 点

339 向陽橋 宇宿広木線 ＰＣ橋 他 20.0 16.8 2003 22 R5 Ⅱ 点 点

340 多摩川人道橋 大峯刈敷線 鋼橋 2級 14.0 2.4 1991 34 R3 Ⅱ 点 点

341 烏帽子田人道橋 谷山第一地区56号線 鋼橋 他 32.4 2.7 1990 35 R4 Ⅱ 点 点

342 一条橋 谷山第一地区81号線 ＰＣ橋 他 20.2 7.2 1988 37 R4 Ⅱ 点 点

343 堀之内人道橋 堀之内人道橋線 鋼橋 他 12.3 3.0 1988 37 R3 Ⅱ 点 点

344 堂ノ上橋 堂ノ下線 ＰＣ橋 他 9.5 3.5 1974 51 R2 Ⅱ 点 点

345 川井田橋 直木永吉線 ＲＣ橋 他 5.5 4.1 1954 71 R2 Ⅱ 点 点

346 第１古屋敷橋 古屋敷草野線 ＰＣ橋 2級 10.8 5.6 2011 14 R3 Ⅱ 点 点

347 西塩屋橋 西塩屋4号線 鋼橋 他 26.3 6.2 1993 32 R4 Ⅱ 点 点

348 中島橋 中島線 ＲＣ橋 他 3.5 4.2 1957 68 R2 Ⅱ 点 点

349 末吉橋 丸目線 ＰＣ橋 他 12.5 5.6 1972 53 R3 Ⅱ 点 点

350 日当平住宅橋 日当平住宅支線 鋼橋 他 9.5 2.8 1996 29 R2 Ⅱ 点 点

351 第二下脇田橋 桜ヶ丸線 ＰＣ橋 他 9.3 1.7 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

352 前田橋 花野川筋2号線 ＲＣ橋 他 8.1 4.5 1977 48 R2 Ⅱ 点 点

353 第２横手橋 横手線 ＲＣ橋 他 5.6 2.6 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

354 宮山橋 中福良・宮山線 ＰＣ橋 他 15.3 5.7 1994 31 R4 Ⅱ 点 点

355 後浦橋 都迫・早馬線 ＰＣ橋 他 14.5 6.2 1997 28 R3 Ⅱ 点 点

356 上古河良橋 落シ線 ＲＣ橋 他 6.4 3.6 1981 44 R2 Ⅱ 点 点

357 玉繁寺橋 宮坂一倉線 石橋 1級 5.3 5.6 1932 93 R2 Ⅱ 点 点

358 幸加木橋 幸加木線 石橋 2級 4.5 3.9 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

359 第２木場田橋 中名中央線 石橋 1級 6.7 7.2 1921 104 R2 Ⅱ 点 点

360 前峰橋 鵜木・前峰線 石橋 他 2.0 3.8 不明 ― R6 Ⅱ 点 点

361 園田橋 芝野五位野西線 石橋 2級 9.7 4.7 不明 ― R2 Ⅱ 点 点

362 古園橋 古園線 石橋 1級 3.5 6.6 1917 108 R6 Ⅱ 点 点

363 第二新田橋 一倉～横井線 石橋 他 8.3 7.2 1989 36 R2 Ⅱ 点 点

364 貝底橋 後庵線 石橋 他 17.0 4.5 1910 115 R3 Ⅱ 点 点

365 川田橋 川田・前田線 石橋 他 21.0 4.4 1901 124 R3 Ⅱ 点 点

366 和田橋 谷上・宇都迫線 石橋 他 4.8 4.7 1925 100 R6 Ⅱ 点 点

367 久保薗橋 古殿線 石橋 他 7.7 4.1 1950 75 R2 Ⅱ 点 点

368 二重橋 弓指二重橋線 石橋 他 8.0 2.9 1911 114 R2 Ⅱ 点 点

369 第二神社橋 花尾神社線 石橋 2級 3.8 3.6 1959 66 R6 Ⅱ 点 点

370 宇都橋 宇都・賦合線 石橋 他 4.4 4.6 1971 54 R6 Ⅱ 点 点

371 新川迫橋 新川坂線 石橋 他 4.0 4.5 1973 52 R6 Ⅱ 点 点

372 東迫橋 東迫線 石橋 他 4.5 3.6 1961 64 R6 Ⅱ 点 点

373 駄用橋 古園線 石橋 1級 6.9 6.6 1957 68 R2 Ⅱ 点 点
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374 第１山之田橋 第一山之田橋線 石橋 他 11.0 4.4 1926 99 R3 Ⅱ 点 点

375 溶岩展望橋 小池赤水線 ＰＣ橋 他 26.5 2.8 2004 21 R6 Ⅱ 点 点

376 新皇徳寺橋 小松原山田線 ＰＣ橋 1級 32.5 16.8 1982 43 R4 Ⅰ 修 修 点 点

377 第2有村橋 有村4号線 ＲＣ橋 他 12.6 7.8 1951 74 R3 Ⅰ 修 点 点

378 板橋 稲荷19号線 ＰＣ橋 他 11.0 5.5 1978 47 R5 Ⅰ 修 修 点修 点

379 皇徳寺第３号歩道橋 皇徳寺団地60号線 ＰＣ橋 他 21.7 3.0 1982 43 R4 Ⅰ 設 点修 点

380 石飛橋 石飛線 鋼橋 他 19.9 5.0 1980 45 R3 Ⅰ 修 点 点

381 新照院跨線人道橋 新照院9号線 鋼橋 他 32.2 2.4 1970 55 R4 Ⅰ 修 点 点

382 第２外薗橋 小学校～森満線 ＲＣ橋 他 4.4 4.4 1935 90 R6 Ⅰ 設 修 点 点

383 緑橋 七ツ島みどり橋線 ＰＣ橋 他 16.7 7.7 1976 49 R6 Ⅰ 設 修 点 点

384 下川原橋 下川原橋線 鋼橋 他 55.8 4.8 1975 50 R3 Ⅰ 修 点修 点

385 溝下橋 内門・神園線 ＲＣ橋 他 2.5 7.3 1974 51 R6 Ⅰ 設 修 点 点

386 第１影原橋 野頭団地6号線 溝橋 他 4.0 15.5 2004 21 R6 Ⅰ 設 修 点 点

387 第２外戸本橋 外戸本線 ＲＣ橋 他 4.5 4.4 1972 53 R6 Ⅰ 設 修 点 点

388 玉木橋 玉利線 鋼橋 他 10.0 4.6 1973 52 R3 Ⅰ 修 点 点

389 蟻之元橋 油須木・茄子田線 ＲＣ橋 2級 4.3 6.8 1975 50 R6 Ⅰ 点 点

390 第２滝川橋 万田ヶ宇都平馬場線 ＲＣ橋 他 2.5 4.4 不明 ― R6 Ⅰ 設 修 点 点

391 滑橋 油須木・茄子田線 鋼橋 2級 16.0 6.6 1980 45 R3 Ⅰ 設 点修 点

392 萩之谷橋 萩之谷線 ＲＣ橋 他 2.0 9.8 不明 ― R6 Ⅰ 設 修 点 点

393 中野橋 黒石中野線 ＲＣ橋 他 4.0 3.8 1972 53 R6 Ⅰ 設 修 点 点

394 中迫入口橋 中迫6号線 鋼橋 他 15.8 8.8 1974 51 R3 Ⅰ 修 点修 点

395 床並橋 春山川口線 鋼橋 他 10.0 4.7 1967 58 R3 Ⅰ 修 点 点

396 鳶巣橋 直木春山中央線 ＰＣ橋 他 8.5 8.6 1980 45 R5 Ⅰ 設 修 点 点

397 千年橋 千年団地中央線 ＰＣ橋 他 17.6 12.8 1976 49 R4 Ⅰ 設 修 点 点

398 第１樋高橋 樋高線 ＰＣ橋 他 6.3 4.5 1965 60 R2 Ⅰ 点 点

399 樋ノ口橋 瀬々串中央線 溝橋 2級 7.8 6.2 1935 90 R2 Ⅰ 点 点

400 天神橋 瀬々串中央線 ＲＣ橋 2級 5.1 7.4 1935 90 R2 Ⅰ 点 点

401 第一山崎橋 古川線 ＰＣ橋 他 17.0 6.2 2000 25 R4 Ⅰ 点 点

402 星ヶ峯橋 大牧線 ＰＣ橋 2級 33.9 12.8 1984 41 R3 Ⅰ 修 点 点

403 手之平橋 下田帯迫線 ＰＣ橋 1級 13.0 4.6 1971 54 R5 Ⅰ 修 点 点

404 前田橋 古殿2号線 ＰＣ橋 他 8.0 4.1 1979 46 R2 Ⅰ 点 点

405 宍之草橋 三重野宍之草線 ＲＣ橋 他 7.2 7.9 1995 30 R2 Ⅰ 点 点

406 第２樋高橋 樋高線 ＰＣ橋 他 6.4 4.5 1965 60 R2 Ⅰ 点 点

407 出口橋 出口橋1号線 ＰＣ橋 他 15.0 5.2 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

408 第二宮下橋 クリーンリサイクルセンター線 ＰＣ橋 他 16.3 8.5 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

409 催田橋 内門・菖蒲谷線 ＲＣ橋 1級 7.9 7.9 1957 68 R2 Ⅰ 点 点

410 新村橋 小野山ノ手線 ＲＣ橋 1級 4.6 9.0 1959 66 R6 Ⅰ 点 点

411 中園橋 福山石谷線 ＰＣ橋 1級 12.1 8.2 1995 30 R3 Ⅰ 点 点

412 第２松久保橋 井手薮2号線 ＰＣ橋 他 9.1 4.2 1982 43 R2 Ⅰ 点 点

413 大木崎橋 大木崎線 ＲＣ橋 他 5.4 4.6 1980 45 R2 Ⅰ 点 点

414 蔵角橋 蔵角線 溝橋 他 2.5 4.0 1980 45 R6 Ⅰ 点 点

415 天神橋 田上31号線 ＲＣ橋 他 12.1 2.5 1976 49 R3 Ⅰ 点 点

416 第２黒石橋 中黒石線 ＰＣ橋 他 5.3 3.5 1978 47 R2 Ⅰ 点 点

417 笠松橋 石谷清藤線 ＲＣ橋 他 5.4 3.2 1966 59 R2 Ⅰ 点 点

418 川添橋 向江谷・中央線 ＰＣ橋 他 10.4 6.4 1985 40 R3 Ⅰ 点 点

419 本町橋 触田・小山線 ＰＣ橋 他 7.0 8.2 1996 29 R2 Ⅰ 点 点

420 第２長谷橋 新村長谷線 ＰＣ橋 他 35.4 4.2 2018 7 R3 Ⅰ 点 点
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421 宇都谷橋 涼松・宇都谷線 ＰＣ橋 2級 8.8 8.2 1978 47 R2 Ⅰ 点 点

422 大久保橋 大久保支線 ＲＣ橋 他 7.4 3.9 1959 66 R2 Ⅰ 点 点

423 花尾橋 花尾口線 ＰＣ橋 1級 11.7 12.8 2005 20 R3 Ⅰ 点 点

424 西俣下橋 有屋田・西俣・大下線 ＲＣ橋 他 10.0 4.4 1959 66 R3 Ⅰ 点 点

425 仏迫橋 田上中央2号線 ＰＣ橋 他 11.5 4.8 1967 58 R3 Ⅰ 点 点

426 中薗橋 貝底川右岸線 ＲＣ橋 他 3.4 4.9 1951 74 R6 Ⅰ 点 点

427 宇都橋 春山川口線 ＲＣ橋 他 2.2 6.5 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

428 松谷橋 広木星ヶ峯線 ＰＣ橋 1級 10.0 9.0 1979 46 R3 Ⅰ 点 点

429 南林寺橋 南林寺3号線 ＲＣ橋 他 8.1 16.4 1982 43 R2 Ⅰ 点 点

430 岩坂橋 東西雪元線 ＰＣ橋 2級 13.5 6.8 1978 47 R3 Ⅰ 点 点

431 上川上橋 川上四辻線 ＰＣ橋 2級 11.5 6.6 1974 51 R3 Ⅰ 点 点

432 松栄台橋 松元松栄台線 ＰＣ橋 他 12.2 11.0 1999 26 R3 Ⅰ 点 点

433 向江谷橋 向江谷・賦合線 ＰＣ橋 2級 14.1 6.2 1995 30 R3 Ⅰ 点 点

434 向江橋 向江松田線 ＰＣ橋 他 11.0 6.2 1990 35 R3 Ⅰ 点 点

435 堂ノ尾橋 宮東・花棚線 ＲＣ橋 他 6.8 3.5 1977 48 R2 Ⅰ 点 点

436 貯木橋 木材団地7号線 ＰＣ橋 他 21.9 11.8 2017 8 R4 Ⅰ 点 点

437 第一小畠橋 鈴線 ＲＣ橋 他 11.0 3.9 1957 68 R3 Ⅰ 点 点

438 花水橋 七ツ島運動公園線 ＰＣ橋 他 8.2 7.7 1976 49 R2 Ⅰ 点 点

439 第二朝日橋 第二朝日橋線 ＰＣ橋 他 22.5 8.2 2000 25 R4 Ⅰ 点 点

440 望岳橋 与次郎ケ浜13号線 ＰＣ橋 他 28.0 25.5 1996 29 R3 Ⅰ 点 点

441 久津輪橋 久津輪線 溝橋 他 2.2 5.1 1965 60 R6 Ⅰ 点 点

442 宇宿２号橋 金属団地4号線 ＲＣ橋 他 5.7 15.9 1965 60 R2 Ⅰ 点 点

443 溶岩なぎさ橋 224号線 ＰＣ橋 他 28.3 13.8 2004 21 R4 Ⅰ 点 点

444 朝日橋 与次郎ケ浜4号線 ＰＣ橋 他 18.1 1.9 不明 ― R4 Ⅰ 点 点

445 東開第２橋 東開11号線 ＰＣ橋 他 6.8 19.5 1967 58 R2 Ⅰ 点 点

446 第二深谷橋 武西道縦断線 ＰＣ橋 2級 15.5 6.2 1999 26 R4 Ⅰ 点 点

447 上場橋 上場線 ＲＣ橋 他 3.0 4.0 1977 48 R4 Ⅰ 点 点

448 塩釜橋 南林寺2号線 ＲＣ橋 他 7.5 4.8 1964 61 R6 Ⅰ 点 点

449 マリンピア橋 平川駅通線 ＰＣ橋 他 73.0 9.7 2012 13 R5 Ⅰ 点 点

450 第２みどり橋 七ツ島運動公園線 溝橋 他 2.5 11.6 不明 ― R4 Ⅰ 点 点

451 上村橋 上村線 ＲＣ橋 他 3.7 4.8 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

452 中郡陸橋 郡元宇宿線 ＰＣ橋 他 202.0 8.0 2012 13 R5 Ⅰ 点 点

453 中郡歩道橋 郡元宇宿線 鋼橋 他 166.3 3.6 2012 13 R5 Ⅰ 点 点

454 北枝橋 勝目殿坂線 ＰＣ橋 2級 39.8 9.3 1987 38 R3 Ⅰ 点 点

455 恵美須橋 田辺和田線 ＰＣ橋 1級 20.4 18.8 1988 37 R4 Ⅰ 点 点

456 上谷口橋 松元石谷線 ＰＣ橋 1級 16.2 11.8 2005 20 R5 Ⅰ 点 点

457 岩崎谷橋 城山冷水線 ＰＣ橋 他 25.2 16.8 1996 29 R6 Ⅰ 点 点

458 葛山入口橋 たんたど葛山線 溝橋 他 6.3 7.8 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

459 主田橋 脇田桜ヶ丘線 ＰＣ橋 2級 18.2 12.1 2003 22 R3 Ⅰ 点 点

460 木之下橋 木之下慈眼寺団地線 ＰＣ橋 1級 34.5 12.8 1991 34 R4 Ⅰ 点 点

461 飯山橋 飯山橋線 鋼橋 他 46.5 10.0 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

462 新村橋歩道橋 新村橋線 鋼橋 他 46.8 2.6 1974 51 R3 Ⅰ 点 点

463 サクリ跨道橋 サクリ線 ＰＣ橋 他 33.0 5.1 2001 24 R5 Ⅰ 点 点

464 天保山橋 天保山橋線 ＰＣ橋 他 118.5 13.8 1999 26 R4 Ⅰ 点 点

465 新実方橋 帯迫皷川線 ＰＣ橋 1級 30.0 12.9 1997 28 R4 Ⅰ 点 点

466 小野橋 小野原良団地線 ＰＣ橋 1級 14.3 10.3 1977 48 R3 Ⅰ 点 点

467 神園橋 馬場下・森山線 鋼橋 2級 12.5 4.8 1974 51 R3 Ⅰ 点 点



対策年度（修：修繕、設：調査設計、点：橋梁点検）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

点検

年度

(最新)

橋りょう名称 路線名称 橋種 級区分
橋長

(m)

総幅員

(m)

架設

年次

供用

年数
NO. 主な対策内容

橋りょう

の健全性

対策費用

（百万円）

468 宇宿橋 鴨池谷山線 ＰＣ橋 1級 17.6 14.2 2014 11 R4 Ⅰ 点 点

469 涙橋 鴨池谷山線 ＰＣ橋 1級 15.0 12.8 1997 28 R4 Ⅰ 点 点

470 西紫原陸橋 郡元宇宿線 ＰＣ橋 1級 70.0 16.8 2000 25 R6 Ⅰ 点 点

471 いにしき橋 下伊敷玉里線 ＲＣ橋 1級 8.0 7.7 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

472 木場橋 内木場線 ＲＣ橋 他 4.2 4.7 1933 92 R6 Ⅰ 点 点

473 坂之上歩道橋 坂之上東中支線 鋼橋 他 16.5 1.9 1985 40 R6 Ⅰ 点 点

474 引ノ平橋 小池登山線 ＰＣ橋 1級 22.7 10.8 2000 25 R4 Ⅰ 点 点

475 八谷橋 小池登山線 ＰＣ橋 1級 16.0 12.3 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

476 永安橋 上本町磯線 ＰＣ橋 他 28.5 9.0 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

477 新与次郎橋 与次郎ケ浜6号線 ＰＣ橋 他 17.7 9.8 1997 28 R4 Ⅰ 点 点

478 親水橋 三重野線 ＰＣ橋 1級 34.4 9.7 1992 33 R4 Ⅰ 点 点

479 ひまわり橋 小野山ノ手線 ＰＣ橋 1級 40.0 13.0 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

480 川口橋 三重野線 ＰＣ橋 他 17.5 13.2 2011 14 R5 Ⅰ 点 点

481 下川上橋 川上花棚線 ＰＣ橋 1級 18.3 10.8 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

482 田出橋 福山仁田尾線 溝橋 1級 5.1 5.7 1977 48 R2 Ⅰ 点 点

483 雀ヶ宮橋 雀ヶ宮中別府線 ＲＣ橋 1級 8.3 9.5 1976 49 R2 Ⅰ 点 点

484 二階橋 桑之丸・元峰線 ＲＣ橋 2級 5.5 5.8 1970 55 R2 Ⅰ 点 点

485 三蔵塚橋 向江谷・賦合線 ＰＣ橋 2級 39.0 6.1 2001 24 R4 Ⅰ 点 点

486 花野口橋 花野丸岡線 ＰＣ橋 1級 13.1 15.5 1987 38 R3 Ⅰ 点 点

487 一つ橋 清水1号線 ＰＣ橋 他 17.8 10.9 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

488 川路橋 仏迫線 ＰＣ橋 2級 13.3 9.6 1981 44 R3 Ⅰ 点 点

489 日影橋 日影橋線 ＲＣ橋 他 9.5 8.2 1967 58 R2 Ⅰ 点 点

490 宮田橋 松元石谷線 ＲＣ橋 1級 15.1 4.0 1959 66 R2 Ⅰ 点 点

491 湯屋橋 白石・湯屋線 ＲＣ橋 他 5.0 3.4 1964 61 R2 Ⅰ 点 点

492 鶴尾橋 鶴尾橋線 ＰＣ橋 他 56.1 14.8 1992 33 R2 Ⅰ 点 点

493 護国橋 永吉護国神社線 ＰＣ橋 2級 53.4 15.8 1990 35 R2 Ⅰ 点 点

494 太陽橋 与次郎ケ浜中央線 ＰＣ橋 1級 16.7 28.6 1970 55 R6 Ⅰ 点 点

495 ねこ橋 万田ヶ宇都平馬場線 ＰＣ橋 他 19.8 9.2 2004 21 R4 Ⅰ 点 点

496 一之宮橋 白石・賦合線 鋼橋 2級 20.0 9.1 2002 23 R2 Ⅰ 点 点

497 刈敷１号橋 大峯刈敷線 ＰＣ橋 2級 17.0 7.2 1999 26 R4 Ⅰ 点 点

498 駄床橋 喜入線 ＰＣ橋 他 16.2 9.2 2005 20 R4 Ⅰ 点 点

499 久木田橋 三枝線 ＰＣ橋 他 13.7 11.2 1992 33 R3 Ⅰ 点 点

500 お寺橋 仮屋前7号線 鋼橋 他 48.2 4.8 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

501 皇徳寺団地１号陸橋 皇徳寺団地8号線 ＰＣ橋 他 30.9 9.8 1987 38 R4 Ⅰ 点 点

502 鹿倉橋 鹿倉線 ＰＣ橋 他 30.3 5.2 1982 43 R6 Ⅰ 点 点

503 稲村橋 稲村1号線 ＰＣ橋 他 26.5 5.2 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

504 大正橋 仮屋崎～旧麓線 ＰＣ橋 他 24.4 6.2 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

505 野元橋 野元十一面線 ＰＣ橋 他 22.7 6.2 1991 34 R4 Ⅰ 点 点

506 皇徳寺団地２号陸橋 皇徳寺団地15号線 ＰＣ橋 他 22.0 9.8 1982 43 R6 Ⅰ 点 点

507 笑岳寺橋 西田山手3号線 ＰＣ橋 他 18.2 7.2 2004 21 R4 Ⅰ 点 点

508 田尻橋 菖蒲谷線 ＲＣ橋 他 5.0 6.5 1974 51 R2 Ⅰ 点 点

509 大平橋 宮脇・大平線 溝橋 1級 3.9 7.0 1996 29 R6 Ⅰ 点 点

510 新上橋 新上橋線 鋼橋 他 47.4 12.0 1996 29 R3 Ⅰ 点 点

511 新天神橋 田上32号線 ＰＣ橋 他 13.4 8.6 1971 54 R3 Ⅰ 点 点

512 第１中洲橋 荒田21号線 ＲＣ橋 他 6.5 6.3 1957 68 R2 Ⅰ 点 点

513 横手橋 横手橋線 ＲＣ橋 他 6.5 4.6 1970 55 R2 Ⅰ 点 点

514 第３中洲橋 荒田16号線 ＰＣ橋 他 6.3 7.8 1961 64 R2 Ⅰ 点 点
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515 第５中洲橋 荒田11号線 ＲＣ橋 他 5.5 5.7 1961 64 R2 Ⅰ 点 点

516 第２中洲橋 荒田18号線 ＲＣ橋 他 6.0 6.3 1961 64 R6 Ⅰ 点 点

517 第４中洲橋 荒田13号線 ＲＣ橋 他 5.7 5.2 1961 64 R2 Ⅰ 点 点

518 第１０中洲橋 荒田9号線 ＲＣ橋 他 5.4 5.5 1961 64 R2 Ⅰ 点 点

519 広坂橋 西之谷中央線 ＰＣ橋 他 9.0 9.0 2008 17 R2 Ⅰ 点 点

520 田原春橋 春山田原春線 ＰＣ橋 2級 7.5 3.5 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

521 片野２号橋 片野線 溝橋 他 2.5 7.4 1992 33 R6 Ⅰ 点 点

522 今田橋 笹貫62号線 ＰＣ橋 他 18.9 7.2 2007 18 R4 Ⅰ 点 点

523 南田橋 笹貫84号線 ＰＣ橋 他 17.5 7.2 2002 23 R4 Ⅰ 点 点

524 稲荷橋 稲荷13号線 ＰＣ橋 他 18.0 5.5 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

525 日当平４の橋 日当平住宅7号線 ＰＣ橋 他 6.3 11.0 1985 40 R2 Ⅰ 点 点

526 堂部金橋 中別府線 溝橋 1級 2.2 16.5 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

527 岩下橋 宮脇・大平線 ＰＣ橋 1級 13.2 8.2 不明 ― R3 Ⅰ 点 点

528 小浦橋 上常盤・小浦大浦線 ＰＣ橋 他 7.1 6.5 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

529 新和田橋 諏訪和田線 ＰＣ橋 1級 20.0 18.8 1986 39 R4 Ⅰ 点 点

530 二重橋 町～野元～停車場線 ＰＣ橋 他 22.0 10.8 1992 33 R4 Ⅰ 点 点

531 鶴田橋 川上鶴田線 鋼橋 他 11.0 5.0 不明 ― R5 Ⅰ 点 点

532 南田こ道橋 笹貫84号線 ＰＣ橋 他 10.0 7.0 2002 23 R3 Ⅰ 点 点

533 第２西道橋 西元線 ＰＣ橋 他 12.5 5.5 1976 49 R3 Ⅰ 点 点

534 鎮守田２号橋 鎮守田1号線 ＰＣ橋 他 9.8 7.0 不明 ― R3 Ⅰ 点 点

535 第一新開橋 上河内・神園線 ＲＣ橋 他 9.6 6.4 1996 29 R2 Ⅰ 点 点

536 上長井田橋 下田線 ＲＣ橋 他 8.5 4.0 1993 32 R2 Ⅰ 点 点

537 仕明橋 仕明前石坂線 ＰＣ橋 他 8.4 6.2 2004 21 R2 Ⅰ 点 点

538 第２大久保橋 大久保線 溝橋 他 2.3 5.0 1993 32 R6 Ⅰ 点 点

539 小野人道橋 西川原線 ＰＣ橋 他 12.9 3.3 1994 31 R3 Ⅰ 点 点

540 第二山崎橋 山崎川筋線 ＰＣ橋 他 9.6 5.2 2004 21 R2 Ⅰ 点 点

541 第二棚木橋 棚ヶ山2号線 ＲＣ橋 他 9.4 6.7 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

542 熊迫橋 大久保熊迫線 ＰＣ橋 他 7.1 6.0 1975 50 R2 Ⅰ 点 点

543 新春山橋 春山井手之上線 ＲＣ橋 他 4.9 7.4 1951 74 R6 Ⅰ 点 点

544 井手橋 井手口佐山線 溝橋 他 4.1 4.4 1966 59 R6 Ⅰ 点 点

545 第１吉見橋 吉見線 ＲＣ橋 他 2.5 5.2 1957 68 R6 Ⅰ 点 点

546 薬師５之橋 城西21号線 ＲＣ橋 他 2.0 6.1 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

547 妙現田橋 妙現田線 ＲＣ橋 他 2.2 4.2 1967 58 R6 Ⅰ 点 点

548 薬師２之橋 城西23号線 ＲＣ橋 他 2.1 4.2 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

549 河頭橋 星ヶ丘団地2号線 ＰＣ橋 他 29.4 9.5 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

550 池ノ迫橋 池之迫橋線 ＰＣ橋 他 27.7 8.2 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

551 上常盤橋 上常盤・大浦線 ＰＣ橋 他 21.5 6.2 1995 30 R4 Ⅰ 点 点

552 川添橋 瀧ノ上線 ＰＣ橋 他 21.5 4.3 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

553 轟橋 里岳・西俣上線 ＰＣ橋 他 20.5 8.2 2002 23 R4 Ⅰ 点 点

554 前田橋 西下・宇都線 ＰＣ橋 他 19.1 6.2 2003 22 R4 Ⅰ 点 点

555 徳重橋 田上35号線 ＰＣ橋 他 17.6 9.0 2011 14 R5 Ⅰ 点 点

556 荒毛橋 樋口・谷頭線 ＰＣ橋 他 17.5 7.2 1994 31 R3 Ⅰ 点 点

557 四間迫橋 宇宿中間37号線 ＰＣ橋 他 18.1 7.2 2001 24 R5 Ⅰ 点 点

558 宇宿駅橋 宇宿中間46号線 ＰＣ橋 他 18.2 7.2 2005 20 R5 Ⅰ 点 点

559 妙見橋 宇宿中間21号線 ＰＣ橋 他 17.1 6.8 2001 24 R5 Ⅰ 点 点

560 常盤橋 上常盤・大浦線 ＰＣ橋 他 17.0 6.2 1995 30 R4 Ⅰ 点 点

561 宇都橋 宇宿中間57号線 ＰＣ橋 他 15.7 7.2 2011 14 R5 Ⅰ 点 点
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562 西俣橋 西俣・有屋田線 ＰＣ橋 他 16.1 6.2 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

563 小土橋 小土橋線 ＰＣ橋 他 15.0 6.2 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

564 宮脇橋 大下・花尾神社線 ＰＣ橋 他 15.0 6.2 1979 46 R3 Ⅰ 点 点

565 塩屋橋 小松原11号線 鋼橋 他 78.8 2.6 1979 46 R3 Ⅰ 点 点

566 実方人道橋 帯迫皷川線 ＰＣ橋 1級 24.7 6.1 1961 64 R4 Ⅰ 点 点

567 中間橋 宇宿広木線 ＰＣ橋 他 21.4 20.3 2000 25 R5 Ⅰ 点 点

568 五反田橋 向橋通線 ＰＣ橋 他 13.5 6.2 1991 34 R3 Ⅰ 点 点

569 前田橋 内田和田線 ＰＣ橋 他 14.4 2.8 2004 21 R3 Ⅰ 点 点

570 仮屋橋 壱町田線 ＰＣ橋 他 13.2 7.2 1995 30 R3 Ⅰ 点 点

571 志野五橋 志野五線 ＰＣ橋 他 12.6 6.5 1977 48 R3 Ⅰ 点 点

572 鍋ヶ宇都橋 幸加木旧道線 ＰＣ橋 他 12.0 6.2 2004 21 R3 Ⅰ 点 点

573 沢美橋 横峯2号線 ＰＣ橋 他 12.1 4.9 1985 40 R3 Ⅰ 点 点

574 宮山橋 谷上・飯山線 ＰＣ橋 他 11.0 6.2 1997 28 R3 Ⅰ 点 点

575 御幸橋 六ヶ所新村線 ＰＣ橋 他 8.7 5.2 1991 34 R2 Ⅰ 点 点

576 鬼迫橋 鬼迫橋線 ＲＣ橋 他 9.1 4.0 1995 30 R2 Ⅰ 点 点

577 油須木橋 油須木・神社下線 ＲＣ橋 他 8.0 7.0 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

578 第５金床橋 第三金床線 ＲＣ橋 他 7.4 5.2 1986 39 R2 Ⅰ 点 点

579 第二平見橋 平見線 ＲＣ橋 他 6.5 5.0 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

580 串毛橋 串毛・荒毛線 ＲＣ橋 他 5.8 6.0 1992 33 R2 Ⅰ 点 点

581 平見橋 平見線 ＲＣ橋 他 5.6 5.1 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

582 川上橋 川上3号線 ＲＣ橋 他 3.9 4.3 1997 28 R6 Ⅰ 点 点

583 上之浜橋 大開3号線 ＲＣ橋 他 2.7 5.7 1980 45 R6 Ⅰ 点 点

584 大力橋 大力線 ＲＣ橋 他 2.7 5.8 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

585 第１井手ノ河橋 前生見線 溝橋 他 2.5 4.3 1992 33 R6 Ⅰ 点 点

586 第二鹿倉橋 鹿倉線 ＲＣ橋 他 3.1 2.3 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

587 新山之園橋 三重野線 ＰＣ橋 1級 27.0 11.5 1998 27 R4 Ⅰ 点 点

588 仮屋崎橋 喜入線 鋼橋 1級 18.9 6.2 1968 57 R6 Ⅰ 点 点

589 仏沙門橋歩道橋 田上中央1号線 鋼橋 他 13.6 1.9 1974 51 R3 Ⅰ 点 点

590 前川原橋 城内・竹下線 ＲＣ橋 2級 6.0 7.2 1996 29 R2 Ⅰ 点 点

591 昭和橋 昭和橋線 鋼橋 他 48.5 4.8 1997 28 R4 Ⅰ 点 点

592 潮見橋 和田塩屋1号線 ＰＣ橋 他 46.0 11.8 2008 17 R4 Ⅰ 点 点

593 ふれあい橋 ふれあい橋線 鋼橋 他 25.2 2.7 1989 36 R4 Ⅰ 点 点

594 下福元橋 諏訪和田線 ＰＣ橋 1級 22.5 22.8 2010 15 R5 Ⅰ 点 点

595 脇田歩道橋 脇田歩道橋線 鋼橋 他 18.0 2.5 2007 18 R4 Ⅰ 点 点

596 大乗院橋 清水6号線 石橋 他 16.0 9.8 1990 35 R4 Ⅰ 点 点

597 桑迫橋 皆房比志島線 ＰＣ橋 1級 9.0 6.6 1979 46 R2 Ⅰ 点 点

598 山下橋 桑之丸・元峰線 ＲＣ橋 2級 6.4 5.0 1971 54 R2 Ⅰ 点 点

599 坂元橋 西之谷中央線 ＲＣ橋 2級 7.2 7.3 1986 39 R2 Ⅰ 点 点

600 松ヶ野橋 芝松ヶ野線 溝橋 2級 5.3 6.6 1993 32 R2 Ⅰ 点 点

601 水神橋 喜入線 鋼橋 他 10.0 6.7 1969 56 R3 Ⅰ 点 点

602 湯穴口橋 西之谷中央線 ＲＣ橋 2級 7.8 4.6 1964 61 R2 Ⅰ 点 点

603 坂下橋 西之谷中央線 ＲＣ橋 2級 6.5 5.5 1971 54 R2 Ⅰ 点 点

604 稔橋 触田・小山線 ＰＣ橋 他 33.7 9.2 1993 32 R3 Ⅰ 点 点

605 一倉橋 一倉～小田代2号線 ＰＣ橋 他 20.1 8.2 1988 37 R3 Ⅰ 点 点

606 森山橋 森山団地中央線 ＰＣ橋 他 15.8 9.8 2005 20 R5 Ⅰ 点 点

607 大宮橋 宮脇・大平線 ＰＣ橋 1級 15.0 9.7 2002 23 R4 Ⅰ 点 点

608 白木橋 白木山線 ＲＣ橋 他 5.1 4.6 1964 61 R2 Ⅰ 点 点
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609 中福良橋 中福良橋線 鋼橋 他 14.9 6.8 1974 51 R2 Ⅰ 点 点

610 日当平３の橋 日当平住宅1号線 ＲＣ橋 他 7.4 5.7 1972 53 R2 Ⅰ 点 点

611 日当平２の橋 日当平住宅1号線 ＲＣ橋 他 6.4 6.1 1972 53 R2 Ⅰ 点 点

612 布ヶ谷橋 中原村ノ後線 ＰＣ橋 他 32.0 10.2 1991 34 R4 Ⅰ 点 点

613 紅葉橋 西之谷中央線 ＰＣ橋 2級 11.2 8.2 2006 19 R3 Ⅰ 点 点

614 甘漬橋 触田・小山線 ＲＣ橋 他 8.5 5.2 1997 28 R2 Ⅰ 点 点

615 谷ノ口橋 谷ノ口・東麓線 ＰＣ橋 他 30.7 4.2 1967 58 R3 Ⅰ 点 点

616 黒葛原橋 清水6号線 ＰＣ橋 他 19.6 8.0 1988 37 R4 Ⅰ 点 点

617 城甲橋 甲突10号線 ＰＣ橋 他 18.8 8.0 1994 31 R4 Ⅰ 点 点

618 田丸橋 田丸橋線 ＰＣ橋 他 16.9 7.2 2001 24 R4 Ⅰ 点 点

619 一町田橋 西俣・開キ・内木場線 鋼橋 他 16.8 5.7 1982 43 R3 Ⅰ 点 点

620 無名橋 南新町二軒茶屋線 溝橋 他 6.3 10.4 不明 ― R5 Ⅰ 点 点

621 大塚橋 大原・丸岡線 ＰＣ橋 他 9.8 6.2 1999 26 R2 Ⅰ 点 点

622 平川湊橋 五位野平川線 ＰＣ橋 他 45.0 10.3 2015 10 R5 Ⅰ 点 点

623 夢見橋 西之谷中央線 ＰＣ橋 他 11.6 8.2 不明 ― R3 Ⅰ 点 点

624 鬼渡橋 鬼渡線 ＰＣ橋 他 10.8 3.6 1973 52 R3 Ⅰ 点 点

625 梨木野橋 梨木野線 ＲＣ橋 他 8.7 6.2 1998 27 R2 Ⅰ 点 点

626 雀ヶ宮橋 湯穴口線 ＰＣ橋 他 8.6 4.6 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

627 鎮守田１号橋 鎮守田線 ＰＣ橋 他 9.0 5.2 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

628 大丸橋 谷上・山ノ口線 ＲＣ橋 他 8.0 5.3 1993 32 R2 Ⅰ 点 点

629 第２源太橋 源太線 ＲＣ橋 他 4.0 4.9 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

630 倉谷２号橋 倉谷線 ＲＣ橋 他 3.5 2.9 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

631 萩別府橋 萩別府3号線 ＲＣ橋 他 2.7 7.4 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

632 学校橋 田上中央3号線 ＲＣ橋 他 13.7 6.9 1982 43 R3 Ⅰ 点 点

633 宮下橋 足刈線 ＲＣ橋 他 8.6 4.1 1961 64 R2 Ⅰ 点 点

634 平木橋 花野川筋1号線 ＰＣ橋 他 7.3 4.6 1974 51 R2 Ⅰ 点 点

635 第５中洲橋歩道橋 荒田11号線 ＲＣ橋 他 5.7 3.7 1985 40 R2 Ⅰ 点 点

636 若宮橋 池之上11号線 溝橋 他 5.2 5.7 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

637 第３小畑橋 山下比良線 ＲＣ橋 他 4.8 4.6 1979 46 R6 Ⅰ 点 点

638 榎田橋 榎田線 ＲＣ橋 他 4.9 4.3 1973 52 R6 Ⅰ 点 点

639 外戸元橋 水越線 ＲＣ橋 他 4.5 4.1 1964 61 R6 Ⅰ 点 点

640 立木橋 立木迫線 ＲＣ橋 他 5.0 3.0 1961 64 R2 Ⅰ 点 点

641 内木場橋 追立線 ＲＣ橋 他 3.8 5.9 1967 58 R6 Ⅰ 点 点

642 第２飛松橋 飛松線 溝橋 他 4.0 5.0 1978 47 R6 Ⅰ 点 点

643 城橋 城線 ＲＣ橋 他 3.6 3.6 1962 63 R6 Ⅰ 点 点

644 第３アヒル橋 上竜尾4号線 ＰＣ橋 他 3.8 3.0 1998 27 R6 Ⅰ 点 点

645 中洲随道橋 国鉄車両管理所前線 溝橋 他 3.1 8.0 2014 11 R5 Ⅰ 点 点

646 梅田橋 ダリ山線 ＲＣ橋 他 3.3 5.3 1966 59 R6 Ⅰ 点 点

647 柳橋 竹迫七村線 ＲＣ橋 他 2.2 4.0 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

648 湯之登山橋 湯之登山線 溝橋 2級 5.0 9.3 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

649 幸来橋 西之谷幸来橋線 ＰＣ橋 他 30.0 6.2 2009 16 R5 Ⅰ 点 点

650 旧市中名橋 平川駅通線 ＰＣ橋 他 25.5 9.8 2008 17 R5 Ⅰ 点 点

651 山之園橋 山之園皇徳寺線 ＰＣ橋 他 18.7 5.2 1986 39 R4 Ⅰ 点 点

652 溝口橋 川西・溝口線 ＰＣ橋 他 17.0 3.8 1995 30 R3 Ⅰ 点 点

653 永仮橋 宇宿中間11号線 ＰＣ橋 他 16.3 7.2 2003 22 R5 Ⅰ 点 点

654 巌洞橋 手ノ平上園線 ＰＣ橋 他 15.6 6.2 1990 35 R4 Ⅰ 点 点

655 広木橋 宇宿中間82号線 ＰＣ橋 他 15.4 7.2 2007 18 R5 Ⅰ 点 点
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656 寺前橋 宇宿中間63号線 ＰＣ橋 他 14.0 7.2 2008 17 R5 Ⅰ 点 点

657 柿元橋 柿元谷頭原線 ＰＣ橋 他 13.6 6.2 1999 26 R3 Ⅰ 点 点

658 小村橋 川添天神山線 ＰＣ橋 他 13.4 6.2 1991 34 R3 Ⅰ 点 点

659 下柳丸橋 柳ヶ丸橋線 ＲＣ橋 他 8.7 6.2 1974 51 R2 Ⅰ 点 点

660 第４金床橋 第4金床線 ＲＣ橋 他 7.4 4.2 1986 39 R2 Ⅰ 点 点

661 奈良田橋 奈良田線 ＲＣ橋 他 6.0 4.5 1995 30 R2 Ⅰ 点 点

662 山下１号橋 門松・地浦・油須木線 溝橋 他 4.0 5.0 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

663 大久保橋 大久保線 ＲＣ橋 他 4.3 3.8 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

664 猪木山橋 星原支線 溝橋 他 2.9 8.5 不明 ― R6 Ⅰ 点 点

665 天神橋 比志島本線 石橋 1級 6.1 10.7 1957 68 R2 Ⅰ 点 点

666 四元橋 春山直木線 石橋 1級 9.9 4.0 1954 71 R2 Ⅰ 点 点

667 第一仕明橋 仕明前石坂線 石橋 他 9.5 5.4 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

668 上原橋 油須木上原線 石橋 他 6.5 4.0 1975 50 R2 Ⅰ 点 点

669 カネミ橋 見上り線 石橋 他 7.9 4.2 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

670 岩戸橋 岩戸・日の丸線 石橋 他 5.9 3.1 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

671 小原橋 花尾野中田線 石橋 他 9.3 4.7 不明 ― R2 Ⅰ 点 点

672 栗之迫橋 犬迫栗之迫中央線 石橋 他 6.2 5.6 1961 64 R2 Ⅰ 点 点

673 鹿児島駅自由通路 鹿児島駅自由通路線 鋼橋 他 57.3 3.7 2021 4 R4 Ⅰ 点 点


