

休日取得計画実績表

【記入例】

工事名 : ○○○○工事(○○○○2-○工区)
工事着手日 : 令和6年5月27日
工事完成届出日(予定) : 令和7年1月29日
工事期間 : 248日間

Summary table with columns: 対象期間, 閉所日数, 閉所率. Values: 計画 239, 70, 29.3%; 実績 239, 70, 29.3%.

Summary table with columns: 休日相当, 残数. Value: 28.5%以上: 通期の4週8休, -1.

Calendar grid for month 1 (May 27 - June 15). Includes callout ①: ①工事名, 工事着手日, 工事完成届出日(予定)を入力します. ※カレンダーが自動入力されます.

Summary table for month 1: 1. 休職等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 8, 現場閉所率 28.6%, 月単位達成 0K.

Calendar grid for month 2 (June 24 - July 21). Includes callout ④: ④予定している休日を計画欄に入力します. Includes callout ⑤: ⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します. ※雨による休日もプルダウンリストから選択します.

Summary table for month 2: 2. 休職等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 9, 現場閉所率 32.1%, 月単位達成 0K.

Calendar grid for month 3 (July 22 - August 18). Includes callout ③: ③夏季休暇, 年末年始休暇, 工事中止をプルダウンリストから選択し, 入力します.

Summary table for month 3: 3. 休職等 3, 対象期間 25, 計画日数 8, 計画率 32.0%, 閉所日数 7, 現場閉所率 28.0%, 月単位達成 NG.

Calendar grid for month 4 (August 19 - September 14). Includes callout ②: ②工事完成届出日以降は消去します.

Summary table for month 4: 4. 休職等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 8, 現場閉所率 28.6%, 月単位達成 0K.

Calendar grid for month 5 (September 16 - October 13).

Summary table for month 5: 5. 休職等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 8, 現場閉所率 28.6%, 月単位達成 0K.

Calendar grid for month 6 (October 14 - November 11). Includes callout ⑨: ⑨対象期間において, 全ての月(28日間)毎に週休2日(28.5%)以上の取組を達成した場合は, 補正係数を変更。(一般土木事業)

Summary table for month 6: 6. 休職等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 9, 現場閉所率 32.1%, 月単位達成 0K.

Calendar grid for month 7 (November 11 - December 9).

Summary table for month 7: 7. 休職等 0, 対象期間 28, 計画日数 8, 計画率 28.6%, 閉所日数 8, 現場閉所率 28.6%, 月単位達成 0K.

Calendar grid for month 8 (December 9 - January 5). Includes callout ⑧: ⑧最終月において, 暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない場合は, その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に, 4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす.

Summary table for month 8: 8. 休職等 6, 対象期間 22, 計画日数 8, 計画率 36.4%, 閉所日数 7, 現場閉所率 31.8%, 月単位達成 0K.

Calendar grid for month 9 (January 6 - February 3). Includes callout ⑧: ⑧最終月において, 暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない場合は, その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に, 4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす.

Summary table for month 9: 9. 休職等 0, 対象期間 24, 計画日数 6, 計画率 25.0%, 閉所日数 6, 現場閉所率 25.0%, 月単位達成 NG.